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ABSTRAK 
Tesis ini mengambil judul “Wanprestasi Perjanjian Pemborongan Renovasi 
kantor Cabang PT. BRI Cepu antara Kantor Wilayah PT. BRI Semarang dengan 
PT. Tetra Mega Satria”. Adanya permasalahan yang dalam penelitian ini difokuskan 
apakah benar telah terjadi wanprestasi terhadap renovasi Kantor Cabang PT. BRI 
Cepu, yang mengakibatkan keterlambatan penyerahan pekerjaan. 
Metode yang digunakan dala penelitian ini adalah dengan pendekatan 
masalah yang menggunakan metode yuridis empiris data yang digunakan adalah data 
primer yang sumbernya adalah surat perjanjian pemborongan dan addendum-
addendumnya, sedangkan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan untuk 
analisa data yang dilakukan secara kualitatif. 
Berdasarkan kenyataan dilapangan bahwa perjanjian/kontrak yang dibuat 
kebanyakan di bawah tangan yang cukup ditandatangani kedua belah pihak dengan 
materai secukupnya tetapi akan lebih baik jika perjanjian yang dibuat hendaknya 
dilakukan secara notaril dihadapan umum / notaris seperti yang telah dilakukan oleh 
pihak dalam perjanjian yang diteliti oleh penulis tersebut. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian masalah tersebut 
diselesaikan tidak melalui pengadilan (diluar jalur hukum) yaitu dengan jalan 
musyawarah mufakat tetapi tetap berpedoman pada perjanjian/kontrak yang telah 
disepakati. 
 
Kata kunci : Perjanjian, Kontrak, Renovasi, Wanprestasi, Notaris. 
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ABSTRACT 
 
This thesis use title “Break a Promise Agreement of Contract Renovate 
Office od Branch of PT. Bank Rakyat Indonesia Cepu Between Regional Office of 
PT. Bank Rakyat Indonesia Semarang with PT. Tetra Mega Satria”. Existence of 
problems which in this research is foccussed by do correctness have happened 
default to renovating Office of Branch of PT. Bank Rakyat Indonesia Cepu resulting 
delay of delivery of work. 
Method that used in this research is with approach of problem using empirical 
law method. Data the used is primary data which was source is agreement of contract 
and agreement of addition, while the secondary data abtained from bibliography. For 
the analysis of data conducted qualitative. 
Fact in field indicates that contract or agreement most made without 
ceremony that is signal by enough of both parties by postage sufficienly. Will be 
better if agreement made by before notarial like which have been conducted by 
parties in agreement researched into by writer. 
Result of researech indicate that the solving of the problem finished do not 
through justice (outside law path) that is by way of deliberation but remain to hold on 
to contract or agreement which have agreement. 
 
Key words : Agreement, contract, renovation, break a promise, notary 
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BAB I.  
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar belakang 
Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat 
dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan 
batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan 
tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus 
dilaksanakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. 
Dengan terus meningkatnya jumlah nasabah, dalam hal ini Kanwil 
BRI Semarang perlu melakukan pembangunan pada Kantor Cabangnya di 
Cepu, karena di dalam perbankan salah satu kegiatan untuk mengembangkan 
usahanya adalah dengan memberikan kemudahan bagi nasabahnya dalam 
bertransaksi di kantor Bank. Apabila ternyata dalam melakukan aktivitas 
perbankan ternyata bangunan ruang kantor yang sudah tidak memungkinkan 
untuk nasabah melakukan transaksi, maka pihak bank mengusahakan 
dengan merenovasi kantornya agar para nasabah mudah melakukan kegiatan 
yang berkaitan dengan bank secara nyaman. 
Kanwil BRI Semarang mengadakan perjanjian pemborongan dengan 
kontraktor yang akan membangun kantornya. Dalam perjanjian 
pemborongan yang menjadi pokok utama adalah penyelesaian suatu 
pekerjaan, mengenai caranya pemborong mengerjakan tidak penting bagi 
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pihak lawannya dan yang menjadi  pokok dalam perjanjian adalah hasil 
pekerjaan kebendaan yang telah diselenggarakan oleh pemborong bagi pihak 
yang memborongkan.1 
Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian timbal balik yang 
mengandung pengertian, bahwa pihak yang memborongkan berhak atas 
pekerjaan borongan yang sudah diselesaikan, sedangkan pihak pemborong 
berhak atas harga borongan seperti apa yang telah diperjanjikan itu dan 
haruslah ditentukan obyek dari perjanjian itu. 
Obyek dari perjanjian itu adalah suatu perbuatan yang berarti berbuat 
sesuatu yaitu renovasi kantor, maka jelaslah di sini yang dimaksud 
perjanjian pemborongan. 2 
Perjanjian pemborongan ini adanya hubungan hukum antara Kanwil 
BRI Semarang selaku pihak yang memborongkan dengan kontraktor PT 
Tetra Mega Satria sebagai pihak pemborong, hubungan antara kedua belah 
pihak adalah merupakan hubungan hukum keperdataan, sehingga kedua 
belah pihak mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dalam perjanjian 
pemborongan atau dengan istilah perikatan. Perikatan timbul dari adanya 
perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji dan 
mengikatkan dirinya kepada seseorang yang lain atau peristiwa di mana dua 
pihak saling melaksanakan sesuatu hal. 3 
                                                 
1 Achman Iksan, Beberapa Asas Hukum Perdata, Sinar Grafita, hal. 30 
2 C. Smith, Masalah Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Terjemahan Sugoharjo, Sineka Cipta, Jakarta, 
1996, hal. 32 
3 Subekti, Hukum Pewrjanjian, Inter Masa, Jakarta, 2002, hal. 1 
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Berdasarkan kepentingan akan lancarnya pelaksanaan perjanjian 
pemborongan antara Kanwil BRI Semarang dengan kontraktor tersebut perlu 
adanya pembuktian. Untuk keperluan pembuktian tersebut Kanwil BRI 
Semarang sangat berkepentingan untuk menggunakan alat bukti dengan akta 
perjanjian pemborongan. 
Perjanjian pemborongan antara Kanwil BRI Semarang dengan PT 
Tetra Mega Satria di Semarang dibuat di bawah tangan, di mana perumusan 
dan pembuatan suatu perjanjian dibuat dalam bentuk perjanjian standar atau 
perjanjian baku yang telah ditetapkan oleh pihak bank. 
Perjanjian baku adalah perjanjian yang ditentukan secara apriopri 
oleh salah satu pihak. Dengan demikian isi perjanjiannya hanya ditentukan 
oleh salah satu pihak saja. Pihak lain hanya dapat memilih untuk menerima 
atau menolak perjanjian tersebut tanpa ikut menentukan isinya. 4 
Walaupun perjanjian pemborongan didasarkan pada perikatan yang 
saling sepakat bagi para pihak, namun tidak menghilangkan kemungkinan 
timbulnya sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Perselisihan 
tersebut bisa terjadi apabila salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah 
mereka sepakati, yaitu wanprestasi pada salah satu pihak. 
Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, PT. Tetra Mega Satria 
ternyata tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan renovasi 
Kantor Cabang BRI Cepu yang telah dibuat bersama.  
                                                 
4 Siti Malikhatun Badriyah, Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Adhement Dalam Perjanjian Baku, 
Majalah Ilmiah UNDIP Vol XXX No. 1,  Maret, hal. 39 
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Apabila sudah habis waktu penyelesaian kontak, menurut Pasal 14 
ayat (1) Surat Perjanjian Pemborongan, pihak pemborong belum dapat 
menyelesaikan pekerjaan maka hal tersebut akan menghambat penyelesaian 
pekerjaan yang telah direncanakan dan tidak tertutup kemungkinan adanya 
kelalaian dari salah satu pihak (wanprestasi) sehingga pihak pemborong 
diwajibkan membayar denda 1/000 (satu permil) dari harga borongan untuk 
tiap hari keterlambatan, jumlah  denda maksimal 5 % (lima persen) dari 
harga borongan.  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada kantor Wilayah PT. 
Bank Rakyat Indonesia di Semarang, ternyata telah terjadi wanprestasi pada 
salah satu pihak dalam perjanjian pemborongan pada proyek renovasi kantor 
Cabang BRI di Cepu sehingga dalam tesis ini penulis memilih judul 
“Wanprestasi  Perjanjian Pemborongan  Renovasi Kantor Cabang PT. Bank 
Rakyat Indonesia  Cepu”. 
1.2. Perumusan Masalah 
Dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan maka   
permasalahan  yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan renovasi Kantor 
Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Cepu antara Kanwil  PT. Bank 
Rakyat Indonesia Semarang dengan PT. Tetra Mega Satria ? 
2. Bagaimana terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian 
pemborongan renovasi Kantor Cabang. PT. Bank Rakyat Indonesia 
Cepu ? 
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3. Bagaimana praktek penyelesaian sengketa dalam hal terjadi wanprestasi 
antara Kanwil  PT. Bank Rakyat Indonesia Semarang dengan PT. Tetra 
Mega Satria ? 
1.3.  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah 
dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk : 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemborongan  Renovasi 
Kantor Cabang PT.BRI Cepu antara Kanwil PT. Bank Rakyat Indonesia 
Semarang dengan PT Tetra Mega Satria di Semarang.   
2. Untuk mengetahui apakah benar telah terjadi wanprestasi dalam 
pelaksanaan perjanjian pemborongan renovasi Kantor  Cabang PT. BRI 
Cepu. 
3. Untuk mengetahui praktek penyelesaian sengketa dalam hal terjadi 
wanprestasi antara Kanwil PT Bank Rakyat Indonesia Semarang dengan 
PT .Tetra Mega Satria. . 
1.4.  Manfaat Penelitian 
1.  Kegunaan Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman 
tentang pelaksanaan perjanjian pemborongan  renovasi Kantor Cabang 
PT. Bank Rakyat Indonesia Cepu dan penyelesaian sengketa apabila 
salah satu pihak wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya. 
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2. Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dalam mengembangkan kajian ilmu dalam bidang Ilmu 
Hukum Kenotariatan. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Hasil penelitian ini secara garis besar akan dibagi dalam lima bab, 
antara bab yang satu dengan bab yang lainnya mempunyai hubungan yang 
sangat erat, lima bab tersebut tersusun sebagai berikut : 
 
BAB I   : PENDAHULUAN 
Bab ini memuat tentang latar belakang penelitian mengapa 
penulis mengangkat topik tentang wanprestasi dalam perjanjian 
pemborongan renovasi kantor cabang PT Bank Rakyat Indonesia 
Cepu, juga dikemukakan perumusan masalah, tujuan penelitian, 
kegunaan penelitian dan sistematika Penulisan. 
 
BAB II    : Tinjauan Pustaka  
Bab Kedua ini memuat kerangka atau landasan teori yang akan 
digunakan oleh Penulis sebagai bahan pijakan untuk diuji dan 
dikembangkan di dalam bab keempat. Landasan teori yang 
digunakan adalah hasil studi kepustakaan yang meliputi tinjauan 
tentang perjanjian pada umumnya, dan tinjauan tentang 
Perjanjian  Pemborongan. 
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BAB III : Metode Penelitian 
Yang akan digunakan Penyajian tulisan dalam bab ini 
memberikan pengertian tentang strategi penulis dalam melakukan 
suatu penelitian serta gambaran tentang pelaksanaan  penelitian 
itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar pembaca memperoleh 
gambaran tentang : Metode Penelitian, Metode Pendekatan, 
Spesifikasi Penelitian,  Subjek Penelitian, Objek Penelitian, 
Responden, Teknik Pengumpulan  Data, Metode Analisis Data.  
 
BAB  IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Dalam bab ini akan diuraikan hasil Penelitian dan Pembahasan 
mengenai hasil penelitian yang di dapat di lapangan, dalam hal 
ini mengenai pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Renovasi 
Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Cepu antara Kanwill 
PT Bank Rakyat Indnesia Semarang dengan PT. Tetra Mega 
Satria, terjadinya wanprestai dalam pelaksanaan renovasi Kantor 
Cabang PT. BRI Cepu, dan Penyelesaian yang harus ditempuh 
dengan terjadinya wanprestasi dalam Perjanjian Pemborongan 
Renovasi Kantor Cabang PT. BRI Cepu.  
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BAB V : Penutup 
Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari hasil Penelitian 
dan Pembahasan tentang Perjanjian Pemborongan Renovasi 
Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Cepu, dan disamping 
itu Penulis juga akan memberikan Saran yang diperlukan bagi 
pihak terkait agar dapat dijadikan suatu langkah perbaikan. 
 
-  Daftar Pustaka 
-  Lampiran 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1.  TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN. 
2.1.1. Pengertian Perjanjian 
Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 
Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu 
perjanjian adalah : 
“ suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian tersebut 
menurut para sarjana  kurang  lengkap  karena  banyak  
mengandung kelemahan-kelemahan dan terlalu luas 
pengertiannya karena istilah perbuatan yang dipakai dapat 
mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwalian 
sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan 
hukum” 5 
 
Sedangkan yang dimaksud perikatan adalah suatu hubungan hukum  
antara dua pihak, di mana satu pihak ada hak dan di lain pihak ada 
kewajiban.6 
Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik 
yang menyatakan bahwa perjanjian adalah :   
“perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas 
dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian 
kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk 
timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak 
atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing 
pihak secara timbal balik” 7 
 
                                                 
5 R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1979, hal. 49 
6  J. Satrio, Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I, Citra Aditya Bakti, hal. 5 
7  Purwahid Patrik, Hukum Perdata II, Jilid I, 1988, hal. 1-3 
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Dari pendapat-pendapat tersebut di atas, dapat diketahui 
bahwa di dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu : 8 
a. Ada pihak-pihak. 
Pihak di sini adalah subyek perjanjian di mana sedikitnya dua 
orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang 
melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh 
undang-undang. 
b. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan 
bukan suatu perundingan. 
c. Ada tujuan  yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa 
tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan 
ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang. 
d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan 
bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh 
pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. 
e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa 
perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai 
ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya 
dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan 
mengikat dan bukti yang kuat.     
Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk 
tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara 
                                                 
8  Ibid, hal. 4 
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tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila 
terjadi perselisihan, namun menurut Mariam Darus Badrulzaman 
untuk beberapa perjanjian undang-undang menentukan bentuk 
tertentu, apabila bentuk tersebut tidak dipenuhi perjanjian itu tidak 
sah. Dengan demikian bentuk tertulis perjanjian tidak hanya semata-
mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat 
adanya perjanjian.9 
2.1.2. Asas-asas Perjanjian 
  Buku Ke III KUHPerdata menggunakan sistem terbuka, 
yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat 
untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak 
melanggar Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. 
Menurut Prof.R. Subekti, pasal-pasal dari hukum 
pelengkap, yang berarti bahwa pasal-pasal  dari hukum pelengkap, 
yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan apabila 
dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. 10 
 
Ada tiga kemungkinan dari makna pelengkap : 
1. Diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan dalam mengadakan 
Perjanjian . 
                                                 
9  Mariam Darus Badrul Zaman, Aneka Hukum Perjanjian Pemborongan Renovasi Kantor, Bandung, 
1994, hal. 137 
10  Prof. R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Inter Masa, 1973, hal. 1 
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2. Diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang 
menyimpang dari   Pasal-pasal hukum perjanjian . 
3. Bila sesuatu soal tidak diatur sendiri, berarti soal tersebut akan 
tunduk kepada Undang-Undang, 
Oleh karena itu, orang dapat mengadakan perjanjian 
berdasarkan ketentuan Undang-Undang seperti KUHDagang, 
KUHPerdata atau peraturan-peraturan yang lain, tetapi juga dapat 
mengatur sendiri dari perjanjian yang diadakan. 
Menurut Abdulkadir Muhammad dalam hukum Perjanjian mengenai 
beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak 
dalam mencapai tujuan perjanjian. 
Asas-asas perjanjian meliputi beberapa hal yaitu 
a. Asas Kebebasan berkontrak 
Asas kebebasan berkontrak ini mempunyai maksud 
bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian 
berupa apa saja dalam bentuk apapun, isinya apa saja dan kepada 
siapa saja.  
Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan : 
”Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 
Maksud dari pasal tersebut bahwa perjanjian yang dibuat 
oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 
yang untuk itu, maka perjanjian tersebut harus ditaati oleh para 
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pihak. Namun asas kebebasan berkontrak tersebut juga dibatasi 
dengan adanya larangan untuk membuat suatu persetujuan yang 
bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan 
kepentingan umum dan kesusilaan.  
b. Asas konsensualisme 
Arti asas konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian 
dan  perikatan yang timbul karena itu sudah dilahirkan sejak 
detiknya tercapainya kesepakatan. dengan perkataan lain, 
perjanjian itu sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang 
pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. 11 
c. Asas itikad baik 
Maksud asas itikad baik ini adalah, bahwa orang-orang 
atau pihak-pihak yang melakukan suatu perjanjian harus 
beritikad baik dalam arti subyektif, yang diartikan sebagai 
kejujuran sesorang yang melakukan perjanjian.  
Itikad baik dalam arti obyektif adalah bahwa pelaksanaan 
perjanjian harus didasarkan pada norma kebijakan dan kepatutan 
atau dirasa patut oleh masyarakat.12 
d. Asas pacta sun servanda. 
Asas pacta sun servanda merupakan asas dalam perjanjian 
yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. 
                                                 
11  Subekti, Hukum Perjanjian, Inter Masa, 1987, hal. 16 
12  Qirum Syamsudin, MA, Pokok-pokok Perjanjian Beserta Perlambangnya, Liberty, Yogyakarta, 1985, 
hal. 20 
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Perjanjian mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini maka 
pihak ketiga tidak bisa mendapat kerugian karena perbuatan 
mereka dan juga tidak mendapat keuntungan darinya kecuali 
apabila perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga. 
e. Asas berlakunya suatu perjanjian 
Bahwa berlakunya perjanjian pada dasarnya berlaku bagi 
mereka yang membuatnya dan tidak ada pengaruhnya bagi pihak 
ketiga kecuali telah diatur dalam undang-undang. Pada asas 
berlakunya undang-undang diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdata 
yang mengandung maksud bahwa pada umumnya tak seorangpun 
dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta 
ditetapkan suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri. 
2.1.3. Syarat Sahnya Perjanjian 
Adapun untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat 
syarat  (Pasal   1320 KUH Perdata),  yaitu : 
1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kesepakatan mereka 
yang mengikatkan diri adalah asas yang esensial dari Hukum 
Perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas konsensualisme yang 
menentukan adanya perjanjian. Asas Konsensualisme yang 
terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti 
“kemauan” para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan 
untuk saling mengikat diri. Kemauan ini membangkitkan 
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kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Kesepakatan tidak 
ada artinya apabila perjanjian dibuat atas dasar paksaan, 
penipuan atau kekhilafan. 13 
2) Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian. 
Mengenai kecakapan, Subekti menjelaskan bahwa seseorang 
adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan 
ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri 
persetujuan-persetujuan dengan akibat hukum yang sempurna. 
Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, 
yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan dibawah 
pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa. 
3) Suatu hal tertentu. Ini dimaksudkan bahwa hal tertentu adalah 
obyek yang diatur dalam perjanjian pemborongan renovasi 
tersebut harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan, jadi tidak 
boleh samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau 
kepastian kepada para pihak dan mencegah timbulnya perjanjian 
pemborongan renovasi kantor yang fiktif. 
4) Suatu sebab yang halal. Ini dimaksudkan bahwa isi perjanjian 
pemborongan renovasi kantor tidak boleh bertentangan dengan 
perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum 
dan atau kesusilaan. 
                                                 
13   R. Subekti dan R.Tjitro Sudibyo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradya Paramita, 2001, 
Halaman 339 
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Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat 
subyektif, karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya 
atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua 
syarat terakhir disebut syarat obyektif, karena mengenai obyek dari 
perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang 
dilakukan itu. 14 
2.1.4. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah 
Suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi syarat 
sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 
Undang-Undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan 
sebagai Undang-Undang. Semua persetujuan yang dibuat secara sah 
berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.  
Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain 
kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh 
Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan 
harus dilaksanakan dengan itikad baik .15  
 
a. Berlaku sebagai Undang-undang 
Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yaitu 
bahwa ”semua   perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”, 
                                                 
14   R.Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Inter Masa, Cetakan XIII, 1991, halaman 1 
15  Op. Cit, hal. 27 
 17
artinya adalah bahawa para pihak harus menaati perjanjiannya itu 
sama dengan ia mentaati Undang-Undang.  
Hal ini mengakibatkan apabila terdapat salah satu pihak 
yang melanggar perjanjian yang telah mereka buat tersebut, maka 
ia dianggap telah melanggar Undang-Undang, yang mempunyai 
akibat pihak yang melanggar tersebut dikenai suatu sanksi 
hukum yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang bersangkutan 
ataupun telah ditentukan dalam Undang-Undang. Menurut 
Undang-undang pihak yang melanggar perjanjian tersebut harus 
membayar ganti kerugian (Pasal 1243 KUHPerdata), 
perjanjiannya dapat diputuskan (Pasal 1266 KUHPerdata), 
menanggung risiko (Pasal 1327 KUHPerdata), membayar biaya 
perkara jika perkara sampai di muka pengadilan (Pasal 181 ayat 
(1) HIR).   
b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak 
Suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat 
para pihak yang membuat perjanjian itu untuk melaksanakan isi 
dari perjanjian tersebut, sehingga perjanjian itu tidak dapat 
ditarik kembali atau dibatalkan oleh salah satu pihak saja. 
c. Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik 
Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata disebutkan 
bahwa : “Perjanjian-Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad 
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baik”. Yang dimaksud adalah harus mengindahkan norma-norma 
kepatutan dan kesusilaan. 
Selain itu dalam Pasal 1339 KUHPerdata menyebutkan 
bahwa : “Perjanjian-Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-
hal yang dengan tegasnya dinyatakan di dalamnya, tetapi juga 
untuk segala sesuatu yang menuntut sifat persetujuan, diharuskan 
oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang”. Secara jelas 
pasal tersebut juga mengatur bahwa perjanjian tidak hanya 
mengindahkan norma-norma kesusilaan dan kepatutan saja, 
tetapi juga kebiasaan dengan tanpa mengesampingkan Undang-
undang. 
2.1.5. Prestasi dan Wanprestasi 
Prestasi diartikan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang 
tertulis dalam suatu perjanjian atau hal-hal yang telah disepakati 
bersama, oleh pihak yang telah mengikatkan diri, sedangkan 
pelaksanaan prestasi disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah 
disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan.16 
 
Pasal 1234 KUH Perdata menentukan bahwa prestasi dapat berupa : 
1. Memberikan sesuatu ; 
2. Berbuat sesuatu ; 
3. Tidak berbuat sesuatu: 
                                                 
16  Mariam Darus Badrul Zamah, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, Alumni, 1980, hal. 29 
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Suatu perjanjian dapat dikatakan dilaksanakan dengan baik 
apabila para pihak telah memenuhi syarat yang telah diperjanjikan. 
Namun demikian pada kenyataannya sering dijumpai bahwa 
pelaksanaan dari suatu perjanjian tidak dapat berjalan dengan baik 
karena salah satu pihak wanprestasi.  Wanprestasi berasal dari istilah 
asli dalam bahasa Belanda yang berarti ”cidera janji” atau ”lalai”. 
Salah satu pihak dikatakan wanprstasi apabila ia tidak melaksanakan 
kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian karena 
kesalahannya. 
Untuk menentukan apakah seorang debitur itu bersalah 
melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana 
seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi 
prestasi. 
Menurut Abdulkadir Muhammad ada tiga keadaan, yaitu : 
1. Debitur tidak memenuhi prestasinya sama sekali, bahwa debitur 
tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupi untuk dipenuhi 
dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajban yang telah 
ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena 
undang-undang. 
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru yaitu 
bahwa disini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang 
diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-undang, 
tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang 
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ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang 
ditetapkan Undang-Undang.  
3. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, 
yaitu Debitur memenuhi prestasinya dengan keterlambatan waktu 
dari waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. .17 
 
Bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi maka ada akibat 
hukum baginya yaitu berupa : 18 
a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah 
diderita oleh kreditur ( Pasal 1243 KUHPerdata). 
b. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari 
satu pihak memberikan hak kepada lainnya untuk 
membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 
1266 KUHPerdata). 
c. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya 
wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata). 
d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka 
hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR).  
e.  Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau 
membatal-kan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti 
kerugian (Pasal 127 KUHPerdata). 
                                                 
17  Prof. Abdul Kadir Muhammad, SH, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, 
hal. 2003-2004 
18  Loc. Cit 
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Masalah sanksi hukum sebagai akibat dari wanprestasi, Pasal 
1367 KUHPerdata menyebutkan bahwa:  
Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang 
disebabkan  karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian 
yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi 
tanggungan atau disebabkan oleh barang-barang berharga di bawah 
pengawasannya . 
Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah 
melakukan wanprestasi. Kreditur dapat memilih sanksi apa yang 
terbaik untuk kepentingannya, yaitu : 
a.. Pemenuhan perikatan; 
b. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian; 
c. Menuntut ganti kerugian saja; 
d. Pembatalan perjanjian lewat hakim; 
e. Menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan kerugian. 
2.1.6 . Berakhirnya Perjanjian 
Berakhirnya suatu Perjanjian menurut R. Setiawan, disebabkan oleh : 
1. Ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak : 
2. Undang-Undang tidak menentukan batas waktu berlakukanya 
perjanjian; 
3. Para pihak atau undang-undang tidak menentukan bahwa dengan 
terjadinya suatu peristiwa tertentu untuk perjanjian akan hapus; 
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4.  Pernyataan penghentian persetujuan oleh salah satu pihak atau 
kedua belah pihak; 
5.  Perjanjian hapus karena Putusan Hakim; 
6.    karena tujuan perjanjian telah tercapai; 
7. Karena persetujuan oleh para pihak untuk mengakhiri 
persetujuan yang telah disepakati .19 
2.1.7. Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan Tertentu 
Undang-Undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan 
dalam  3 (tiga) macam, yaitu : 
1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu; 
2. Perjanjian kerja atau perburuhan; dan 
3. Perjanjian pemborongan pekerjaan. 
Di  dalam perjanjian pemborongan Renovasi Kantor Cabang 
PT. Bank Rakyat Indonesia Cepu ini digolongkan  ke dalam  
Perjanjian untuk pemborongan pekerjaan .  
Prof. R. Subekti memberikan definisi perjanjian 
pemborongan pekerjaan itu adalah suatu perjanjian antara seorang 
(pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain (pihak  
yang memborong pekerjaan), di mana pihak pertama menghendaki 
sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas 
pembayaran suatu uang tertentu sebagai harga pemborongan, 
bagaimana cara pemborong mengerjakannya tidaklah penting bagi 
                                                 
19  R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perdata, bandung, Bina Cipta, 1979, hal. 50 
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pihak pertama tersebut, karena yang dikehendaki adalah hasilnya 
yang akan diserahkan kepadanya dalam keadaan baik, dalam suatu 
jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.20 
2.1.8. Perjanjian Baku 
Perjanjian baku dialihbahasakan  dari istilah, yang dikenal 
dalam Belanda yaitu ”Standard Contrac” ”Standard voorwarden” 
atau Contract adhesi . 
Dalam hukum Inggris disebut dengan ”Standardized 
Contract”, Standard Forms of Contract”. 
Istilah Perjanjian baku di Indonesia sendiri belum menjadi bahasa 
hukum, sehingga untuk mendapat pengertian apa yang diumumkan 
perjanjian baku ini dapat dilihat dari pendapat : 
Menurut Mariam Darus Badrulzaman : 
Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan 
dituangkan dalam bentuk formulir.21 
Menurut Wukir Prayitno : 
Perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang isi  (klausulnya) 
dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir atau surat tanda 
terima, tetapi tidak terikat oleh suatu bentuk tertentu, karena 
                                                 
20  R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung, Alumni, 1981, hal. 70 
21  Mariam darus Badrul Zamah, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya, Bandung, Alumni, 
1981, hal. 48-52 
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tujuannya untuk memenuhi ketentuan yang sifatnya praktis dan 
kolektif .22 
Menurut Purwahid Patrik : 
Bahwa dalam Perjanjian baku terdapat syarat-syarat baku yang 
merupakan syarat-syarat eksenorasi dan ada juga bukan merupakan  
syara-syarat eksenorasi.23 
Syarat baku dalam perjanjian adalah syarat-syarat  konsep tertulis 
yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, 
yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa membicarakan lebih dulu 
isinya. Jadi syarat-syarat ini dibuat sendiri oleh salah satu pihak dan 
tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan, Sedangkan syarat 
baku yang bukan merupakan syarat eksenorasi  adalah syarat baku 
yang dibuat, di mana syarat tersebut sudah ada di dalam peraturan 
perundang-undangan, dan sanksi dari pelanggaran syarat tersebut 
telah terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut. 
Sebaliknya sanksi dari pelanggaran syarat baku yang merupakan 
syarat eksenorasi belumlah ada peraturannya. 
Menurut Sutan Remy Sjahdeini : 
Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-
klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain 
                                                 
22  Wukir Prayitno, Hukum Perlindungan Konsumen, Semarang, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 
1945, 1987, hal. 29 
23  Purwahid Patrik, Azas Itikad baik dan Kepatuhan Dalam perjanjian, Semarang, Fakultas Hukum 
Universitas Diponegoro, 1982, hal. 44 
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pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau 
meminta perubahan.24 
 
2.1.9. Macam-macam Perjanjian Baku 
Dalam Perjanjian baku yang ada di masyarakat dapat 
dibedakan dalam 3 (tiga) macam , yaitu : 
a. Perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan 
oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian, pihak 
yang kuat disini maksudnya adalah pihak penguasa atau pemberi 
jasa yang lazim mempunyai posisi kuat dibanding pihak 
penerima kuasa. 
b. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, adalah perjanjian 
baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan-
perbuatan khusus; 
c. Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan Notaris dan 
Advokat, adalah perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak 
semula sudah  disediakan untuk memenuhi permintaan dari 
masyarakat yang meminta bantuan Notaris atau Advokat.25 
2.2. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN PEMBORONGAN    
2.2.1. Pengertian Perjanjian Pemborongan 
 Pengertian Perjanjian Pemborongan pekerjaan terdapat 
dalam Pasal 1601 b KUHPerdata yang menyatakan Perjanjian 
                                                 
24  Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak 
Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, 1993, hal. 65-66 
25  Mariam darus Badrul Zamah, Op. Cit, hal. 50 
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Pemborongan adalah perjanjian dengan mana pihak satu (si 
pemborong), mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu 
pekerjaan  bagi pihak yang lain, (pihak yang memborongkan), 
dengan menerima suatu harga yang ditentukan. 
Menurut Subekti yang dinamakan perjanjian pemborongan 
pekerjaan adalah suatu perjanjian antara seorang (pihak yang 
memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain (pihak yang 
memborong pekerjaan), dimana pihak pertama menghendaki sesuatu 
hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran 
suatu uang tertentu sebagai harga pemborongan. Bagaimana cara 
pemborong mengerjakannya tidaklah penting bagi pihak pertama 
tersebut, karena yang dikehendaki adalah hasilnya yang akan 
diserahkan kepadanya dalam keadaan baik, dalam suatu jangka 
waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian.26 
Menurut Djumialdi berdasarkan pengertian di atas dapat 
diketahui bahwa dalam perjanjian pemborongan pekerjaan ada dua  
pihak yang terikat yaitu pihak kesatu disebut pihak yang 
memborongkan atau prinsipal  (arbestender, bouwheer, kepala 
kantor, satuan kerja, pimpinan proyek), sedangkan pihak kedua 
disebut pemborong atau rekanan, kontraktor, annemer.27 
Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
                                                 
26  R. Subekti, Op. Cit., hal. 70 
27  FX. Djumialdi, Perjanjian Pemborongan, Jakarta, Rineka Cipta, 1951, hal. 3 
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Pemerintah  pasal 1  Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan 
pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan 
teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan 
proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa, 
Perjanjian pemborongan pekerjaan dapat berupa perjanjian 
pemborongan bangunan, perjanjian pemborongan bahan makanan, 
perjanjian pemborongan alat-alat tulis kantor dan sebagainya.  
Dilihat dari obyeknya, maka perjanjian pemborongan ini 
dengan perjanjian kerja adalah sama-sama menyebutkan bahwa 
pihak yang satu menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan bagi 
pihak lain dengan pembayaran tertentu, perbedaan satu dengan 
lainnya adalah pada perjanjian kerja terdapat hubungan kedinasan 
atau hubungan antara buruh dengan majikan, pada perjanjian 
pemborongan bangunan adalah melakukan pekerjaan yang 
ditugaskan secara mandiri, sedangkan yang dimaksud dengan 
perjanjian melakukan jasa bagi umum dengan imbalan pembayaran 
upah yang tidak dipersetujukan sebelumnya antara para pihak, 
melainkan ditentukan berdasarkan tarif yang layak.28 
2.2.2. Bentuk Perjanjian Pemborongan. 
Ketentuan sebagaimana dalam KUHPerdata mengenai bentuk 
dari perjanjian tidak disebutkan secara khusus, sehingga suatu 
perjanjian bisa dibuat dalam bentuk tertulis atau lisan. Perjanjian 
                                                 
28  Sri Soedewi Masjchum Sofwan, Hukum Bangunan, Liberty Yogyakarta, 1982, hal. 53 
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secara lisan mempunyai banyak kelebihan dibanding yang secara 
tertulis, karena apabila terjadi sengketa (cidera janji/wanprestasi) 
diantara para pihak di kemudian hari mengenai isi perjanjian, maka 
perjanjian bentuk tertulis dapat dijadikan bukti yang mempunyai 
kekuatan hukum yang kuat.  
Perjanjian pemborongan pekerjaan juga dibuat dalam bentuk 
standar, yaitu mendasarkan pada berlakunya perjanjian standar yang 
menyangkut segi yuridis dan segi teknisnya yang ditunjuk  dalam 
rumusan kontrak. Perjanjian standar nenyangkut pemborongan 
pekerjaan menurut Sri Soedewi Masychoen Sofwan, ada beberapa 
kemungkinan yang membuatnya : 
1. Perjanjian standar yang ditetapkan  oleh satu pihak yaitu oleh 
penguasa secara sepihak, yaitu oleh suatu Departemen. Misalnya 
Algemene Voorwaaden voor de uitvoering bij anneming van 
openbare werkwen in Indonesia (selanjutnya disingkat AV) tahun 
1941 yang dibuat oleh Departemen Pekerjaan Umum. 
2. Perjanjian standar yang dibuat oleh suatu organisasi perusahaan 
sendiri tanpa campur tangan penguasa, misalnya perusahaan 
asuransi, perusahaan pengangkutan, ,membuat peraturan standar 
tentang asurasi dan pengangkutan; 
3. Perjanjian standar yang dibuat atas dasar kerjasama pemerintah 
dengan organisasi perusahaan, yaitu departemen pekerjaan umum 
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dengan organisasi pekerjaan pemborongan bangunan, misalnya 
UAV tahun 1968 di Negara Belanda..29 
Dengan demikian perjanjian pemborongan renovasi Kantor 
Cabang PT BRI Cepu dalam pembuatan perjanjian kontraknya secara 
umum tunduk pada ketentuan dalam KUHPerdata namun secara rinci 
dibuat secara standar bank pemilik pekerjaan. 
2. 2.3. Jenis-jenis Perjanjian Pemborongan Pekerjaan 
Menurut cara terjadinya perjanjian pemborongan pekerjaan dapat 
dibedakan atas: 
1. Perjanjian pemborongan pekerjaan yang diperoleh sebagai hasil  
pelelangan atas dasar penawaran yang diajukan (competitive 
contract); 
2. Perjanjian pemborongan pekerjaan atas dasar penunjukan; 
3. Perjanjian pemborongan pekerjaan yang diperoleh sebagai hasil 
perundingan antara pemberi tugas dengan pemborong 
(negotiaded contract).30 
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut 
pengadaan barang atau jasa pemborongan dilakukan dengan 4 
(empat) metode, yaitu : 
                                                 
29  Prof. Dr. Sri Soedewi Masychum Sofwan, SH, Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan, Liberty, 
Yogyakarta, 1982, hal. 54 
30  Ibid, hal. 59 
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1. Pelelangan umum, yaitu pengadaan yang diumumkan secara luas 
dan terbuka melalui media yang dinilai efektif untuk diketahui 
oleh masyarakat umum khususnya para penyedia barang atau 
para pemasok; 
2. Pelelangan terbatas, yaitu pelelangan yang diumumkan secara 
benar melakui media masa dan papan pengumuman resmi dengan 
mencantumkan penyedia barang dan jasa yang telah diyakini 
mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang atau 
jasa lainnya yang telah memenuhi klasifikasi; 
3. Pemilihan langsung, yaitu tata cara pengadaan barang atau jasa 
dengan memilih calon penyedia barang atau jasa dari beberapa 
calon penyedia barang atau jasa yang dipilih dari daftar rekanan 
yang telah ada yang dinilai mampu; 
4. Penunjukan langsung, yaitu metode pengadaan yang dilakukan 
dengan menunjuk langsung kepada penyedia barang atau jasa.31  
2.2.4. Macam-macam Perjanjian Pemborongan Bangunan 
Perjanjian Pemborongan bangunan dapat dibedakan  dalam 
beberapa macam, tergantung dari segi di mana kita membedakannya 
yaitu : 
1. Kalau dilihat dari kewajiban pemborong untuk menyediakan 
bahan yang diperlukan dalam pelaksanan pekerjaan bangunan 
tersebut, maka dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 
                                                 
31  Modul Pelatihan Pengadaan Barang atau Jasa, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005 
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a. Perjanjian Pemborongan di mana pihak pemborong 
diwajibkan  untuk menyediakan bahannya. 
b. Perjanjian pemborongan di mana pihak pemborong tidak 
diwajibkan  menyediakan bahan untuk keperluan pekerjaan. 
Dari perbedaan tersebut di atas membawa konsekuensi 
timbulnya  perbedaan tentang tanggung jawab pemborong atas 
hasil pekerjaan yang diperjanjikan, apabila terjadi overmacht 
(keadaan yang tidak diinginkan). 
Terhadap pemborong yang di samping melakukan 
pekerjaan juga diwajibkan menyediakan materialnya, jika 
kemudian pekerjaan musnah  sebelum penyerahan hasil 
pekerjaan, maka tanggung jawab ada pada pihak  pemborong, 
kecuali jika si pemberi tugas (bouwheer) telah lalai untuk 
menerima hasil pekerjaan tersebut.   
Bagi pemborong yang hanya melaksanakan pekerjaan 
saja, dan  kemudian pekerjaannya musnah sebelum diserahkan 
kepada si pemberi  tugas (bouwheer), maka si pemborong hanya 
bertanggung jawab terhadap  atau terbatas pada kesalahan yang 
dibuatnya (Pasal 1605 KUHPerdata). 
2. Apabila perjanjian pemborongan ini dilihat dari segi obyeknya, 
maka dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 
a. Perjanjian pemborongan bangunan, maksudnya yaitu 
Perjanjian pemborongan bangunan  adalah suatu perjanjian 
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pemborongan atas barang-barang tetap, misalnya gedung-
gedung, jalan- jalan, waduk dan lain-lainnya. 
b. Perjanjian Pemborongan bukan bangunan, maksudnya yaitu 
suatu perjanjian pemborongan atas pekerjaan selain benda-
benda tetap, misalnya pemborongan pembuatan kartu tanda 
penduduk, pemborongan menjahitkan pakaian dinas. 
2.2.5. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pemborongan Bangunan 
Pihak-pihak dalam perjanjian pemborongan bangunan adalah 
para pihak yang terlibat atau terikat langsung dengan pekerjaan 
tersebut. 
Dalam hal ini para pihak yang terkait langsung adalah: 
1. Pihak yang memborongkan (bowheer/principal/employer) pihak 
yang memborongkan merupakan pihak yang memberikan 
pekerjaan, pihak ini bisa perseorangan, badan hukum, swasta, 
maupun pemerintah. Bagi proyek pemerintah, sebagai pihak yang 
memborongkan adalah departemen atau lembaga pemegang mata 
anggaran.32 
Dalam pelaksanaannya si pemberi tugas dapat diwakili oleh 
Direksi yang bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan 
2. Pihak pemborong (rekanan, aanamer, conctractor), pemborong 
atau kontraktor bangunan adalah perusahan-perusahaan yang 
bersifat perseorangan, yang berbadan hukum atau badan hukum 
                                                 
32  FX. Djumialdi, Hukum Bangunan Dasar-dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia, 
Rineka Cipta, 1996, hal. 24 
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yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pemborongan (Dewan 
teknis Pembangunan Indonesia).33 
Pemborong bisa perorangan, badan hukum baik swasta, 
maupun pemerintah, untuk proyek pemerintah, pemborong harus 
berbadan hukum. 
Di samping para pihak yang terkait secara langsung dalam 
perjanjian pemborongan, beberapa pihak yang secara tidak langsung 
terkait dengan pelaksanaan perjanjian yang biasanya disebut dengan 
peserta dalam perjanjian pemborongan, yaitu : 
1.  Perencana/arsitek 
Perencana dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum 
baik pemerintah maupun swasta, meskipun tidak merupakan 
pihak dalam perjanjian pemborongan, namun perencana 
mempunyai peranan yang penting dalam perjanjian pemborongan 
bangunan, 
2.  Pengawas/Direksi 
Tugas dari konsultan pengawas ini adalah melakukan 
pengawasan atas tahap konstruksi mulai dari persiapan, 
penggunaan dan mutu bahan, pelaksanaan pekerjaan serta 
pelaksanaan akhir atas pekerjaan sebelum diserahkan, 
pengawasan ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.  
 
                                                 
33  FX. Djumialdi. Loc. Cit 
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2.2.6. Jaminan Dalam Perjanjian Pekerjaan Pemborongan 
Agar dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan dapat 
berjalan lancar juga para pihak terutama pemborong, mentaati segala 
yang telah disanggupi, maka perlu adanya berbagai  jaminan yang 
harus disediakan oleh pemborong. Permintaan ini biasanya atas 
permintaan dari pihak yang memborongkan terutama jika pihak yang 
memborongkan itu dari pihak pemerintah. 
Jaminan Bank adalah suatu jenis penanggungan di mana yang 
bertindak sebagai penanggung adalah Bank. Mengenai jaminan 
tersebut tidak hanya terbatas pada bank pemerintah saja, dalam 
pelaksanaannya, melainkan juga bank umum swasta nasional 
maupun lembaga keuangan lainnya. 
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
763/KMK.013/1992 Pasal 1 menentukan : Bank Pemerintah dan 
Bank Umum Swasta Nasional/Lembaga Keuangan yang dapat 
mengeluarkan jaminan dalam rangka pekerjaan pemborongan yang 
pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara adalah : 
1. Bank Pemerintah dan Bank Umum swasta nasional dalam bentuk 
surat jaminan bank (bank garansi). 
2.  PT Asuransi Jasa Raharja dalam  bentuk surety bond .34 
                                                 
34  FX. Djumialdi,, Loc. Cit, hal. 145 
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Di dalam perjanjian  pemborongan bangunan diisyaratkan 
adanya bank garansi yang berupa jaminan penawaran dan jaminan 
pelaksanaan yang harus diserahkan/dipenuhi sebelum pelaksanaan 
penawaran dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, jaminan uang muka 
yang dipenuhi sebelum pembayaran uang muka. Dengan demikian 
dalam perjanjian pemborongan dikenal bentuk-bentuk bank garansi 
antara lain adalah : 
1. Jaminan Penawaran. 
2. Jaminan Pelaksanaan. 
3. Jaminan uang muka. 
Ad.1.  Jaminan Penawaran 
Adalah suatu bentuk penanggungan di mana bank 
menjamin pembayaran sejumlah uang tertentu untuk 
memenuhi syarat penawaran dalam pelelangan 
pemborongan bangunan. 
Maksud diadakannya jaminan penawaran adalah untuk 
menjamin agar pemborong terikat pada penawannya dan 
kemudian jika menang dalam pelelangan terikat untuk 
melaksanakan pekerjaan bangunan yang ditawarkan, 
karena terhadap pemborong yang telah mengajukan 
penawaran akan menghadapi konsekuensi bahwa uang 
jaminan akan: 
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a. Menjadi milik negara jika pemborong yang telah 
memenangkan pelelangan menolak/tidak bersedia 
melaksanakannya. 
b. Menjadi milik negara kalau yang telah mengajukan 
penawaran mengundurkan diri setelah memasukkan 
penawaran. 
c.  Dikembalikan kepada pemborong yang telah 
menenangkan pelelangan dan pemborong telah 
memulai melaksanakan pekerjaan serta menyerahkan 
jaminan pelaksanaan. 
d. Dikembalikan kepada pemborong yang telah 
dinyatakan kalah dalam pelelangan. 
Ad.2. Jaminan Pelaksanaan 
Adalah suatu bentuk penanggungan di mana bank 
menjadi  pemborong bagi kepentingan pemberi tugas 
(bouwheer), akan dapat melaksanakan dan menyelesaikan 
pekerjaan sesuai dengan bunyi perjanjian. 
Apabila si pemborong tidak dapat menyelesaikan 
pekerjaannya maka bank membayar kepada si pemberi 
tugas sejumlah yang dipertanggungkan. 
Ad. 3. Jaminan uang muka 
Jaminan uang muka ditentukan jumlahnya tidak melebihi 
30 % (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha 
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kecil , dan 2 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak 
untuk usaha selain usaha kecil sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 33 ayat (1) Keppres nomor 80 tahun 2003 
tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan 
dengan sistem sertipikat bulanan atau sistem termin, 
dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan 
kewajiban pajak. 
Ketiga jenis jaminan tersebut di atas dalam prakteknya 
khusus dalam perjanjian pemborongan  bangunan dituangkan 
dalam bentuk atau model-model tertentu yang dikelurkan oleh 
bank yang bersangkutan. 
 Mengenai bank garansi masalah yang harus diperhatikan 
dalam pengaturannya adalah mengenai pencairan jaminan tersebut, 
menurut Sri Soedewi Masjchun Sofwan dapat dilaksanakan tanpa 
menunggu keputusan hakim yang menyatakan debitor wanprestasi, 
namun harus ada janji khusus mengenai pelepasan hak untuk 
menuntut terlebih dahulu. 35 
Dalam perjanjian pemborongan bangunan dikenal juga 
jaminan pembangunan (bouw garansi), di mana dimungkinkan 
bahwa pihak yang memborongkan bangunan mensyaratkan adanya 
pemborong yang sanggup  bertindak sebagai penanggung untuk  
                                                 
35  Sri Soedewi Masjchun Sofwan, ibid, hal. 54 
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menyelesaikan kewajiban pembangunan tersebut manakala si 
pemborong utama tidak dapat memenuhi prestasinya, misalnya jatuh 
pailit. Adanya penanggung demikian di mana peserta mengikatkan 
dirinya untuk memenuhi kewajiban si pemborong utama, lazimnya 
dituangkan dalam bentuk perjanjian penanggungan sebagaimana 
dimaksudkan dalam Pasal 1820 KUHPerdata. Jadi si penanggung di 
sini berkewajiban memenuhi prestasi menyelesaikan pembangunan 
atau menanggung pembayaran sejumlah uang tertentu untuk 
menyelesaikan pembangunan. Di atas telah dikemukakan bahwa 
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 763/KMK.013/1992, menentukan bahwa surat jaminan dapat 
diberikan tidak hanya terbatas pada bank pemerintah ataupun swasta 
tetapi juga dapat diberikan pada lembaga keuangan lainnya, seperti 
PT (Pesero) Asuransi Kerugian Jasa Rahardja dalam bentuk surety 
bond. 
Menurut ketentuan yang ada dalam prakteknya jaminan dapat 
dilakukan oleh surety coy Jasa Raharja berupa surety bond yang 
meliputi: 
1.  bid bond 
2. performance bond 
3.  advance payment bond/prepayment bond 
4.  labor and material payment bond 
5.  maintenance bond 
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6.  supply bond 
Dalam masalah pemberian jaminan ini dari surety company 
Jasa Raharja bagi kontraktor tidak dimintakan setoran jaminan 
(kontra garansi), kontraktor  dalam hal ini hanya dikenakan service 
charge yang sangat rendah. 
Setoran jaminan (kontra garansi) ini tidak dimintakan 
menurut surety copy Jasa Raharja agar uang tersebut dapat 
digunakan untuk menambah atau meningkatkan kemampuan 
usahanya (kontraktor).  inilah letak perbedaannya antara surety coy 
Jasa Raharja dengan bank dalam memberi jaminan, di mana bank 
mensyaratkan adanya setoran jaminan (kontra garansi). 
Perbedaan antara surety coy Jasa Raharja dengan Bank (bank 
garansi) antara lain adalah : 
1. Untuk memperoleh jaminan dari Surety Guarantee tidak 
diperlukan adanya setoran jaminan oleh kontraktor akan tetapi 
kontraktor bersama indemnitor cukup menandatangani “General 
Agreement of Indemnity to surety” yang isinya menyatakan 
kesediaan kontraktor untuk membayar kembali segala biaya yang 
dikeluarkan oleh surety dalam menyelesaikan klaim. 
Kesemua ini menyebabkan modal kerja kontraktor tidak banyak 
menganggur. 
2.  Premi yang dibayarkan merupakan service charge atas pinjaman 
yang diberikan kepada kontraktor. 
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3.  surety coy baru akan membayar suatu kerugian apabila telah 
nyata-nyata terbukti adanya kegagalan dari pihak kontraktor. 
4. surety coy akan membayar kerugian yang terjadi atas 
kelalaian/kegagalan yang diakibatkan oleh pihak kontraktor 
sampai pada jumlah maksimun nilai jaminan. 
5. surety coy berhak untuk memberikan keadaan/pekerjaan dan 
segala sesuatu yang menyangkut pekerjaan kontraktor. 
BANK GARANSI 
1.  Untuk memperoleh bank garansi, nasabah harus menyetorkan 
sejumlah uang yang telah ditentukan oleh yang bersangkutan. 
2.  Dalam memberikan bank garansi maka bank akan mengenakan 
provisi bagi nasabah . 
3.  Bank garansi merupakan janji tanpa syarat dari bank untuk 
membayar sebesar pemberian jaminan yang telah ditentukan oleh 
pihak pemberi kerja (bouwheer) apabila ternyata pihak 
pemborong gagal melaksanakan perjanjian dengan pihak 
bouwheer. 
4. Bank akan segera meyelesaikan kerugian tersebut dengan cara 
mencairkan setoran jaminan yang diserahkan nasabah.  
Peranan bank dalam rangka pelaksanaan  perjanjian 
pemborongan pekerjaan bangunan oleh pemerintah, disamping 
sebagai lembaga yang menyediakan jaminan yang dibutuhkan 
kontraktor untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan pemberi 
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kerja (pemerintah), bank juga menyediakan kredit untuk pemborong 
atau rekanan yang diperoleh kontrak pemborongan pekerjaan 
pemerintah. 
2.2.7. Berakhirnya Perjanjian Pemborongan 
Suatu perjanjian pemborongan pekerjaan akan berakhir apabila : 
a.  tujuan dari perjanjian tersebut sudah tercapai, hal ini terjadi 
ketika pihak yang melakukan pekerjaan sudah menyelesaikan 
tugasnya dan pihak yang memberi pekerjaan telah melakukan 
pembayaran sesuai dengan yang telah diperjanjikan; 
b. kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan perjanjian yang 
bersangkutan; 
c. adanya putusan hakim; 
Berakhirnya perjanjian pemborongan pekerjaan dengan 
keputusan hakim disebabkan karena salah satu pihak wanprestasi 
dan walaupun sudah ditegur, salah satu pihak tersebut tetap 
mengabaikan kewajibannya, seperti yang termuat dalam Pasal 1243 
KUHPerdata. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu 
masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas 
terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode 
penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk 
memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.36 
Menurut Sutrisno Hadi Penelitian atau research, adalah usaha untuk 
menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha 
mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.37 
Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk 
memperoleh data yang teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai 
kebenaran ilmiah tersebut, ada dua pola berpikir secara empiris atau melalui 
pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah, maka 
digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di 
sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedang empirisme 
memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu 
kebenaran.38 
 
                                                 
36  Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian hukum. UI Press, Jakarta, 1986, hal. 6 
37  Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I, Andi, Yogyakarta, 2000, hal. 4 
38  Ronny Manitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dalam Junimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
1990, hal. 36 
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3.1. Metode Pendekatan. 
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan 
yuridis empiris digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan 
perundang-undangan khususnya di bidang hukum perjanjian, sedangkan 
pendekatan secara empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan 
semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang 
bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku 
masyarakat yang menggejolak dan mempola dalam kehidupan masyarakat ; 
selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti 
politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan laporan individual, 
akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang 
diteliti, dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. 
Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini digunakan untuk 
memberikan gambaran secara kualitatif, tentang Wanprestasi dalam 
Perjanjian Pemborongan Pada Proyek Renovasi Kantor Cabang BRI Cepu. 
Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan 
adalah metode kualitatif.  
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3.2. Spesifikasi Penelitian 
Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian 
deskriptif analitis yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti 
mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.39 
3.3. Subyek Penelitian 
Perjanjian Pemborongan Renovasi Kantor Cabang PT. BRI Cepu antara 
Kantor Wilayah PT. BRI Semarang dengan PT. Tetra Mega Satria. 
3.4 Objek Penelitian  
Objek Penelitian ini adalah Renovasi Kantor Cabang PT Bank 
Rakyat Indonesia Cepu. 
3.5.  Responden 
Adapun responden yang telah ditetapkan adalah : 
a. Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia 
Semarang; 
b. Direktur Cabang PT Tetra Mega Satria Semarang; 
c.  Manager Proyek PT Tetra Mega Satria Semarang; 
d.    Panitia Lelang Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia Semarang; 
3.6.  Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat ditempuh 
dengan empat cara, yaitu : studi kepustakaan, observasi , interview dan 
kuesioner.40 
                                                 
39  Soejono Soekamto, op cit, hal. 10 
40  Ronny Hanitijo, Soemitro op. cit, hal. 51 
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Dalam pengumpulan data ini, data yang digunakan adalah data primer dan 
data sekunder , yang akan diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi 
lapangan. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka metode pengumpulan meliputi: 
1. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
kepustakaan guna mendapat landasan teoritis berupa pendapat atau 
tulisan para sarjana atau pihak lain yang berwenang .41 
Data sekunder ini meliputi : 
a. Bahan hukum primer 
-  Surat Perjanjian Pemborongan antara Kanwil PT BRI Semarang 
dengan PT Tetra Mega Satria,berikut addendum-adddendumnya; 
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata; 
-  Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 
b.  Bahan hukum sekunder 
Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer.42 
Penjelasan ini dilakukan melalui cara : 
- Studi pustaka, dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang 
berhubungan dengan obyek penelitian 
- Hasil penemuan ilmiah yang berkaitan dengan materi penulisan 
                                                 
41  Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984, hal. 10 
42  Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Junimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, 
hal. 48 
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2.  Data Primer 
Adalah data releven dengan pemecahan masalah, data ini di dapat dari 
sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan 
dikumpulkkan langsung oleh peneliti dari obyek penelitian. Dalam 
pemecahan pemasalahan ini penulis menggunakan wawancara untuk 
mendapatkan keterangan yang diperlukan yang sesuai dengan 
permalasahan yang diteliti. 
3.7. Metode Penyajian Data 
Data-data yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder 
disajikan dalam bentuk uraian yang akan melalui proses editing, yaitu proses 
memeriksa atau meneliti kembali data yang diperoleh untuk mengetahui 
kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang 
ada. Dalam proses ini dilakukan pembetulan data yang keliru, penambahan 
data yang kurang dan melengkapi data yang belum lengkap.43 
3.8. Metode Analisa Data 
Setelah  data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan 
kemudian diseleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok 
permasalahan penelitian ini. 
Selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan 
masalah yang akan dibahas. 
Dalam menganalisis data penelitian ini, dipergunakan metode analisis 
kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
                                                 
43  Ronny Hanitijo Soemitro, op. cit, hal. 64 
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analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan 
dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu 
yang utuh.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Renovasi Kantor 
Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Cepu. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka cara 
pemborongan renovasi Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (untuk 
selanjutnya dalam penulisan ini disebut BRI) Cepu adalah dengan 
menggunakan pelelangan, dan semua peraturan dan pelaksanaan mengenai 
prosesnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. BRI 
sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan NOKEP: S.82-
Dir/POR/LOG/12/2001 tentang Kebijakan Umum Logistik (KUL) PT. Bank 
Rakyat Indonesia Persero, juncto Surat Edaran Nose : S.33-
DIR/OPR/LOG/12/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pengadaan 
Barang dan Jasa  PT.BRI. 
Menurut Surat Edaran NOSE. S.33-DIR/OPR/LOG/12/2001 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pengadaan Barang dan Jasa PT . BRI, yang 
dimaksud dengan pelelangan adalah pengadaan barang dan jasa yang 
dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas 
melalui media cetak atau media elektronik dan papan pengumuman resmi 
BRI untuk penerangan umum.  
Sedangkan proses pelaksanaan pekerjaan pemborongan renovasi 
Kantor Cabang PT BRI Cepu ditempuh melalui beberapa tahap, antara lain : 
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4.1.1. Tahap  Pelelangan 
Di dalam tahap ini akan ditentukan kontraktor atau 
pemborong yang akan menangani pekerjaan tersebut, sebelum 
diadakan lelang oleh pemberi tugas, yaitu panitia perencana di bawah 
pengawasan Bagian Umum Logistik, dan bagian logistik sebagai 
pendukung pelaksanaan lelang dengan terlebih dahulu membuat 
pengumuman  secara luas tentang adanya pelelangan melalui media 
cetak atau media elektronik dan papan pengumuman resmi BRI 
untuk penerangan umum, sehingga masyarakat luas/dunia usaha 
yang berminat dan memenuhi syarat dapat mengikutinya 
Calon peserta lelang yang berminat ikut dalam pelelangan 
harus mendaftarkan diri kepada panitia untuk mengikuti 
prakualifikasi, prakualifikasi penyedia barang/jasa yang akan 
mengikuti pelelangan, yaitu : 
1. Panitia pengadaan wajib melakukan prakualifikasi bagi calon 
peserta lelang yang akan mengikuti pelelangan; 
2. Calon peserta lelang yang berminat mengikuti pelelangan wajib 
mengambil dokumen prakualifiasi dan mengikuti  prakualifikasi 
yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan; 
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3. Pelaksanaan prakualifikasi calon peserta lelang dilakukan oleh 
panitia pengadaan yaitu dengan meneliti dan menilai data 
kualifikasi calon peserta lelang; 
4. Sertipikat penyedia barang dan jasa yang dikeluarkan 
asosiasi/instansi/profesi digunakan sebagai salah satu acuan 
untuk memudahkan panitia pengadaan melakukan prakualifikasi; 
5. Panitia pengadaan melakukan penelitian dan penilaian yang 
meliputi: 
a. kemampuan dari segi administarsi dan finansial; 
b. kemampuan dari segi peralatan; 
c.  kemampuan sumber daya manusia; 
d.  pengalaman dan prestasi kerja. 
6. calon peserta lelang yang dinyatakan lulus dalam tahap 
prakualifikasi dicatat untuk diundang mengikuti pelelangan. 
Pelelangan dilakukan melalui pelelangan yang sesuai dengan 
ketentuan Surat Keputusan NOKEP: S.82-DIR/OPR/LOG/12/2001, 
karena para peserta diharuskan memenuhi berbagai macam 
persyaratan, dalam pekerjaan renovasi Kantor Cabang PT. BRI    
Cepu ini, syarat-syarat yang dikenakan untuk masuk peserta  lelang 
adalah :  
1. Peserta lelang dalam hal ini Penyedia barang dan Jasa  yang telah  
memenuhi kualifikasi, klasifikasi  dan memiliki kemampuan 
sumber daya sesuai dengan  dokumen prakualifikasi; 
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2. Penyedia barang/jasa harus menyampaikan : 
a. Sertipikat penyedia barang/jasa, kecuali Lembaga 
Pendidikan, Lembaga Penelitian, Lembaga Pengkajian dan 
LSM; 
b. Daftar Susunan pemilik modal, susunan pengurus, dan akta 
pendirianya beserta perubahan-perubahannya (bila ada 
perubahan) 
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan bukti pembayaran 
kewajiban pajak pada tahun terakhir. 
d. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen 
lelang. 
3. Secara hukum mempunyai kapasitas melakukan ikatan kontrak 
pengadaan barang  dan jasa; 
- Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan 
usahanya tidak sedang dihentikan; 
- Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang 
kualifikasi, klasifikasi dan  sertipikat yang dimilikinya. 
Peserta lelang yang dilarang ikut dalam lelang ini, yaitu : 
1. pegawai negeri, pegawai BUMN/BUMD dan pegawai baik milik 
pemerintah/daerah; 
2. mereka yang dinyatakan pailit; 
3. mereka yang keikutsertanya akan bertentangan dengan 
kepentingan tugasnya (conflist of interest) 
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Menurut Kepala Bagian Umum Kanwil PT BRI Semarang,44 
para peserta lelang yang telah mengambil dokumen dan telah 
memenuhi persyaratan administasi dalam pelaksanaan pekerjaan 
renovasi kantor cabang PT BRI Cepu ini diikuti oleh lima peserta 
kontraktor, kelima kontraktor tersebut adalah : 
 1.  PT .Tetra Mega Satria; 
 2.  PT .Artha Sarna Mekar; 
 3.  PT .Jasinkar; 
 4.  PT . Duta Mas Indah; 
 5.  PT. Kurnia Jati; 
4.1.2. Tahap Penilaian Penawaran 
  Dalam melakukan penilaian penawaran, panitia perencana 
memberikan ketentuan-ketentuan pelelangan sebagai berikut: 
1. Evaluasi Administasi 
Pelaksanaan evaluasi administasi dilakukan oleh panitia lelang 
terhadap semua penawaran yang telah dinyatakan lengkap dan 
sah dokumen administrasi  sesuai dengan yang dipersyaratkan. 
Persyaratan administrasi dinyatakan memenuhi penawaran, 
apabila : 
a. syarat-syarat yang diminta menurut dokumen lelang 
dipenuhi/dilengkapi dan setiap dokumen  yang diserahkan 
telah sesuai dengan dokumen aslinya, serta dapat dipastikan 
                                                 
44  Bondan Sinduro, Wawancara, kepala Bagian Umum Kanwil PT. BRI Semarang, tanggal 12 Juni 2006 
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bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang 
berwenang. 
b. Dokumen penawaran yang masuk menunjukan adanya 
persaingan yang sehat, tidak terjadi kolusi diantara peserta 
dan atau dengan panitia lelang yang dapat merugikan BRI 
dan atau peserta lainnya; 
c. Surat jaminan penawaran harus memenuhi ketentuan sebagai 
berikut: 
- diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk BRI) atau 
oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program 
asurasi kerugian (surety bond) 
- masa berlakuknya jaminan penawaran tidak kurang dari 
jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang; 
- nama peserta lelang sama dengan nama yang tercantum 
dalam surat jaminan penawaran; 
- besarnya jaminan penawaran tidak kurang dari nilai 
nominal yang ditetapkan dalam dokumen lelang; 
- besarnya jaminan penawaran dicantumkan dalam angka 
dan huruf; 
- nama pengguna barang/jasa yang menerima jaminan 
penawaran sama dengan nama pengguna barang/jasa yang 
mengadakan pelelangan; 
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- paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket 
pekerjaan yang dilelang; 
- isi surat jaminan penawaran harus sesuai dengan 
ketentuan dalam dokumen lelang 
d. Surat penawaran harus memenuhi sebagai berikut: 
- ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama atau 
penerima kuasa dari pemimpin/direktur utama yang 
namanya tercantum dalam akte pendirian atau 
perubahannya, atau pejabat yang menurut perjanjian 
kerjasama berhak mewakili; 
- Jangka waktur berlakunya surat penawaran tidak kurang 
dari waktu yang   ditetapkan dalam dokumen lelang; 
- jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan 
tidak melebihi jangka waktu yang tetapkan dalam 
dokumen lelang. 
e. Daftar kuantitas dan harga setiap jenis/item pekerjaan untuk 
kontrak harga satuan diisi dengan lengkap kecuali ditentukan 
lain dalam dokumen lelang, sedangkan untuk kontrak 
lumpsum, bila diperlukan daftar kuantitas dan harga hanya 
sebagai pelengkap, Daftar rincian kuantitas dan harga satuan 
dalam sistem kontrak lumpsun tidak dapat dijadikan dasar 
untuk menggugurkan penawaran dan perhitungan prestasi 
kerja berkaitan dengan persyaratan pembayaran; 
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f.  Analisis harga satuan pekerjaan utama dirinci dengan 
lengkap; 
g. Ada keterangan yang melunasi kewajiban membayar pajak 
tahun terakhir yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak 
setempat, sesuai dengan domisili perusahaan yang 
bersangkutan; 
h. Hasil evaluasi ini dituangkan dalam berita acara, terhadap 
penawaran yang memenuhi persyaratan administasi 
dilanjutkan dengan evaluasi teknik, sedangkan penawaran 
yang tidak memenuhi persyaratan administasi tidak 
dilanjutkan dengan evaluasi teknis 
2.  Evaluasi Teknis 
Evaluasi teknis yang dilakukan panitia pelelangan 
renovasi Kantor Cabang PT BRI Cepu dengan cara semua 
dokumen penawaran yang telah dinyatakan memenuhi 
persyaratan administrasi, selanjutnya akan dinyatakan penilaian 
terhadap kelengkapan dan kebenaran surat penawaran serta 
lampiran-lampiran yang harus memenuhi syarat-syarat teknik 
seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat 
(RKS). 
Hasil penilaian teknis yang memenuhi persyaratan 
dinyatakan lulus dan yang tidak memenuhi dinyatakan gugur. 
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Untuk pengadaan jasa pemborongan, penawaran 
dinyatakan memenuhi persyaratan  teknis, apabila: 
- Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi 
persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen lelang 
dan diyakini menggambarkan kemampuan penyelesaian 
pekerjaan; 
- Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak 
melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen 
lelang; 
- Jenis, kapasitas, komosisi, dan jumlah peralatan minimal 
yang disediakan sesuai dengan dokumen lelang; 
- Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan 
dalam dokumen lelang; 
- Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai 
dengan persyaratn yang ditentukan dalam dokumen lelang 
serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan yang diajukan; 
- Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan 
persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen lelang; 
- Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam 
dokumen lelang;  
3.  Penilaian Harga                     
Penilaian harga dilaksanakan terhadap semua dokumen 
pelelangan yang dinyatakan memenuhi syarat administasi dan 
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teknis, penilaian harga penawaran dilakukan dengan cara 
membandingkan harga penawaran peserta lelang dengan harga 
menurut perhitungan sendiri (HPS), untuk memperoleh 
penawaran dengan harga yang wajar dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Panitia Perencana dalam melakukan penilaian penawaran 
dengan pemasukan penawaran dan dibuka setelah itu diteliti 
nilai-nilai yang ada dan dicari nilai yang terendah untuk 
diusulkan menjadi pemenang, tetapi menurut Kepala Bagian 
Umum Kanwil PT BRI Semarang.45 “ dalam sistem pelelangan 
Proyek BRI penilaian harga yang terendah tidak otomatis 
pemenang lelang, tetapi juga dilihat kualitas dan kuatitas suatu 
barang atau produk yang digunakan dalam proyek tersebut.. 
Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi 
kewajaran harga adalah hal-hal yang pokok atau penting, yang 
meliputi: 
a. Total harga yang ditawarkan secara keseluruhan dan atau 
bagian/unsur-unsurnya; 
b. Bilamana terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam 
angka dan huruf, maka nilai penawaran yang diakui adalah 
nilai dalam tulisan huruf; 
                                                 
45  Bondan Sinduro, Wawancara, Kepala Bagian umum Kanwil PT. BRI Semarang, tanggal 12 Juni 2006 
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c. Panitia pengadaan melakukan koreksi aritmatik terhadap 
hala-hal sebagai berikut: 
- Koreksi aritmatik atas kesalahan penjumlahan dan 
pengalian volume dengan harga satuan pekerjaan, 
dilakukan dengan ketentuan bahwa harga satuan 
pekerjaan yang ditawarkan peserta tidak boleh diubah; 
- Jenis dan volume pekerjaan yang tercantum dalam 
dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum 
dalam dokumen lelang; 
- Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dalam 
penawaran dianggap sudah termasuk pada harga satuan 
pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat 
penawaran tetap dibiarkan kosong, sedangkan jenis 
pekerjaan tersebut harus tetap dikerjakan sesuai dengan 
volume yang tercantum dalam dokumen lelang; 
- Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan 
penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah 
terhadap urutan penawaran semula 
4.1.3. Tahap penetapan Calon Pemenang 
Menurut Panitia penyelenggaran lelang Kanwil PT BRI 
Semarang 46 setelah dilakukan penilaian harga penawaran yang telah 
diberikan oleh para peserta lelang yang memenuhi syarat ditetapkan 
                                                 
46  Anhari, Wawancara, Panitia Penyelenggara Lelang Kanwil PT. BRI Semarang, tanggal 13 Juni 2006 
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3 (tiga) calon peseta sebagai calon pemenang lelang tersebut, dan 
dari 3 (tiga) peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang 
adalah: 
1.  PT. Tetra Mega Satria dengan harga penawaran Rp 
1.384.200.000,- 
2. PT. Artha Sarana Mekar dengan harga penawaran Rp 
1.385.578.000,- 
3.   PT. Jasinkar dengan harga penawaran   Rp 1.387.000.000,- 
Ketiga peserta yang dinyatakan lulus akan diteliti tentang 
harga yang diminta atau penawaran harga, dan dari ketiga calon 
pemenang lelang tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang utama 
adalah PT. Tetra Mega Satria dengan harga penawaran Rp 
1.384.200.000,- dan dinyatakan sebagai pemenang cadangan apabila 
pemenang Utama mengundurkan diri adalah PT Artha Sarana Mekar 
sebagai pemenang cadangan I dan PT Jasinkar sebagai pemenang   
cadangan II. 
Panitia perencana menetapkan calon pemenang yang 
menguntungkan bagi PT BRI dalam arti : 
1. Penawaran secara administrasi dan teknis dapat dipertanggung 
jawabkan; 
2. Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggung 
jawabkan; 
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3. Penawaran tersebut adalah terendah di antara penawaran yang 
memenuhi syarat. 
Dan apabila terdapat 2 (dua) calon pemenang mengajukan 
harga penawaran yang sama, maka panitia  perencana meneliti 
kembali kualifikasi peserta yang bersangkutan, dan memilih 
pertimbangannya mempunyai kemampuan yang lebih besar, dan 
hal ini dicatat dalam berita acara.  
4.1.4. Tahap Pembuatan dan Pelaksanaan Perjanjian  Pemborongan 
1. Sifat dan bentuk Perjanjian Pemborongan 
Perjanjian pemborongan bersifat konsensuil artinya 
perjanjian itu ada atau lahir sejak adanya kata sepakat antara 
kedua belah pihak yaitu pihak yang memborongkan (Kanwil 
PT BRI Semarang) dengan pihak pemborong (PT Tetra Mega 
Satria) mengenai pembuatan suatu karya dan harga 
borongan/kontrak. 
Dengan adanya kata sepakat tersebut, perjanjian 
pemborongan mengikat kedua belah pihak artinya para pihak 
tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak 
lainnya, jika perjanjian pemborongan dibatalkan atau 
diputuskan secara sepihak atau tidak dilaksanakan sesuai 
dengan yang telah disepakati maka pihak lainnya dapat 
menuntutnya.  
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Mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan diatur 
dalam ketentuan Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1617 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata. 
Perjanjian Pemborongan adalah perjanjian timbal balik 
yang mengandung pengertian bahwa pihak yang 
memborongkan berhak atas pekerjaan borongan yang sudah 
diselesaikan, sedangkan pihak pemborong berhak atas harga 
borongan seperti apa yang telah diperjanjikan itu dan haruslah 
ditentukan obyek dari Perjanjian itu.  
Berdasarkan kepentingan akan lancarnya pelaksanaan 
perjanjian pemborongan antara Kanwil PT BRI Semarang 
dengan PT Tetra Mega Satria tersebut perlu adanya 
pembuktian, untuk keperluan pembuktian tersebut Kanwil PT. 
BRI Semarang sangat berkepentingan untuk menggunakan alat 
bukti dengan akta Perjanjian Pemborongan. 
Perjanjian Pemborongan antara Kanwil PT BRI 
Semarang dengan PT Tetra Mega Satria di Semarang dibuat di 
bawah tangan, di mana perumusan dan pembuatan suatu 
perjanjian dibuat dalam bentuk perjanjian standart atau 
perjanjian baku yang telah ditetapkan oleh pihak Kanwil PT 
BRI. Semarang. 
Mengenai bentuk dan isi dari perjanjian di dalam 
KUHPerdata tidak ditentukan pihak mana yang membuat, hal 
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ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 ayat 1 
KUHPerdata, namun kebebasan tersebut dibatasi yaitu tidak 
dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan 
ketertiban umum dan kesusilaan. 
Perjanjian pemborongan yang dilakukan untuk 
renovasi kantor cabang PT BRI Cepu, bentuk dan isinya dibuat 
oleh pihak yang memborongkan, dalam hal ini Kanwil PT BRI 
Semarang dengan bentuk perjanjian dibawah tangan., yaitu : 
1. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : B.2854/KW-
VIII/LOG/11/2003, tanggal 19 (sembilan belas) November 
dua ribu tiga (2003) antara Pemipin Wilayah PT Bank 
Rakyat Indonesia Semarang dengan Direktur Cabang PT 
Tetra Mega Satria, yang memuat isi dalam perjanjian antara 
lain : 
a. Pokok yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas 
mengenai jenis dan jumlahnya; 
b.  Harga yang tetap dan pasti, serta syarat-syarat 
pembayarannya; 
c.  Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan 
terperinci; 
d.  Jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai 
jadwal waktu  penyelesaian/penyerahan yang pasti serta 
syarat-syarat penyerahannya; 
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e. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan; 
f.  Sanksi dalam hal rekanan jika ternyata tidak memenuhi 
kewajibannya; Penyelesaian perselisihan; 
g. Status hukum; 
h. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait di dalam 
perjanjian yang  bersangkutan; 
i. Penggunaan barang dan jasa hasil produksi dalam 
negeri secara tegas dirinci dalam lampiran kontrak. 
2 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor B.2853/KW-
VIII/LOG/11/2003, tanggal 19 (sembilan belas) November 
dua ribu tiga (2003), antara Pemimpin Wilayah PT Bank 
Rakyat Indonesia dengan Direktur Cabang PT Tetra Mega 
Satria, isinya memuat: 
a. Pihak yang memerintahkan dan yang menerima peintah 
pelaksanaan pekerjaan serta ditandatangani oleh kedua 
belah pihak; 
b. Pokok pekerjaan yang harus dilaksanakan; 
c.  Harga yang tetap dan pasti serta syarat-syarat 
pembayarannya; 
d. Ketentuan mengenai pembayaran uang muka; 
e.  Persyaratan dan spesefiaksi teknis; 
f.  Jangka waktu penyelesaian/penyerahan; 
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g.  Sanksi dalam hal penyelesaian tidak memenuhi 
kewajibannya;  
Adapun persamaan dan perbedaan antara Surat Perjanjian 
Pemborongan dan Surat Perintah Kerja adalah sebagai berikut: 
a.  Persamaannya : 
Bahwa Surat Perintah  Kerja mempunyai kedudukan yang 
sama dengan Surat Perjanjian Pemborongan; 
b.   Perbedaanya: 
Surat Perintah Kerja hanya memuat ketentuan-ketentuan 
secara garis besar saja, sedangkan Surat Perjanjian 
Pemborongan memuat ketentuan-ketentuan yang rinci, 
lengkap dan dilampiri bestek/rencana dan syarat-syarat 
kerja (RKS) 
Isi dari perjanjian pemborongan antara Kanwil PT BRI 
Semarang dengan PT Tetra Mega Satria adalah antara lain: 
1. Pihak owner/pemberi tugas memberi tugas pada pihak 
pemborong untuk melaksanakan renovasi gedung kantor 
cabang PT BRI Cepu yang beralamat di Jalan Gang 
Diponegoro III Nomor 2, Cepu, Jawa Tengah. 
Pekerjaan yang harus dilaksanakan pihak pemboorng 
termasuk memberikan gambar-gambar (termasuk gambar 
detail), rencana kerja proyek dan syarat-syarat pekerjaan 
(RKS) dengan semua pekerjaan dan perubahan sesuai 
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dengan Berita Acara penjelasan pekerjaan/aanooling, 
pekerjaan yang harus diserahkan harus dalam keadaan baik 
dan siap pakai. 
2. Harga borongan renovasi Kantor Cabang PT BRI  Cepu 
adalah sebesar     Rp 1.384.200.000,- (satu milyar tiga ratus 
delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), di dalama 
harga borongan juga termasuk segala pengeluaran 
pemborong (keuntungan pemborong, jasa konstruksi, pajak, 
dan material) 
Harga borongan tetap kecuali terdapat perubahan 
rencana/konstruksi dan disetujui pihak bank; 
3. Pembayaran uang harga borongan dari pihak bank kepada 
pihak pemborong dengan mentransfer ke rekening PT  
Tetra Mega Satria.47 
4. Pihak pemborong yaitu PT Tetra Mega Satria 
melaksanakan pekerjaan dalam waktu 120 (seratus dua 
puluh) hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya Surat 
perintah Kerja. 
Waktu penyelesaian pekerjaan tersebut tidak dapat 
dirubah pihak pemborong kecuali keadaan memaksa yaitu 
peristiwa-peristiwa seperti : 
Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir). 
                                                 
47  Herman Hartono, Wawancara, Direktur Cabang PT. Tetra Mega Satria, tanggal 6 Juni 2006 
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Kebakaran., Perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan 
dan epidemi yang masing-masing berakibat langsung dengan 
tertundanya jangka waktu penyelesaian pekerjaan ini dan atau 
rusaknya bagian-bagian hasil pekerjaan pihak pemborong.  
2.  Uang Muka dan Harga Borongan 
1. Uang muka  
Di dalam KUHPerdata tidak ada ketentuan 
mengenai uang muka dalam perjanjian pemborongan, maka 
ketentuan uang muka dalam Keppres nomor 80 tahun 2003 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Pasal 33 juncto Surat Edaran Nose S.33-
DIR/OPR/LOG/12/2001 tantang Petunjuk Pelaksanaan 
(Juklak) Pengadaan Barang dan Jasa di PT BRI dapat 
digunakan pedoman bagi perjanjian pemborongan yaitu 
uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara merata 
pada tahap-tahap pembayaran sesuai dengan Surat 
Perjanjian Pemborongan dan lunas pada saat pekerjaan 
mencapai prestasi 100% (seratus persen).  
Pada perjanjian pemborongan renovasi kantor 
cabang PT BRI Cepu sudah sesuai dengan ketentuan yang 
diatur Keppres Nomor 80 tahun 2003 juncto Surat Edaran 
NOSE:S.33-DIR/OPR/LOG/12/2001, antara lain: 
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- Uang muka diberikan sebesar 20 % (tiga puluh persen) 
dari harga borongan atau sebesar 20% x 
Rp.1.384.200.000,-=Rp. 276.840.000,- (Dua ratus tujuh 
puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) 
setelah penandatanganan kontrak oleh kedua belah 
pihak. Pembayaran uang muka dilakukan setelah 
pemborong menyerahkan surat jaminan uang muka 
yang diberikan oleh Bank Umum atau perusahaan 
asuransi kerugian dan nilai jaminan tersebut sekurang-
kurangnya sama atau lebih dari uang muka yang 
diberikan. 
Angsuran Kesatu : Angsuran kesatu dibayarkan sebesar 
20% dari harga borongan dikurangi 
20% dari uang muka atau sebesar 20 
% x Rp. 1.384.200.000,- = 
Rp.276.840.000,- dikurangi 
Rp.55.368.000,- = Rp. 221.472.000,-
(Dua ratus dua puluh satu juta empat 
ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) 
setelah pekerjaan mencapai nilai 
bobot 25 %. 
Angsuran Kedua  : Angsuran kedua dibayarkan sebesar 
25 % dari harga borongan dikurangi 
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25% dari uang muka atau sebesar 25 
% x Rp. 1.384.200.000,- dikurangi 
Rp. 69.210.000,- = Rp. 276.840.000,- 
(Dua ratus tujuh puluh enam delapan 
ratus empat puluh ribu rupiah) 
setelah pekerjaan mencapai nilai 
bobot 50 %. 
Angsuran Ketiga  : Angsuran ketiga dibayarkan sebesar 
25% dari harga borongan dikurangi 
25% dari uang muka atau sebesar 
sebesar 25 % x Rp. 1.384.200.000,- 
dikurangi Rp. 69.210.000,- =Rp. 
276.840.000,- (Dua ratus tujuh puluh 
enam delapan ratus empat puluh ribu 
rupiah) setelah pekerjaan mencapai 
nilai bobot 75%. 
Angsuran Keempat : Angsuran keempat dibayarkan 
sebesar 25% dari harga borongan 
dikurangi 30% dari uang muka atau 
sebesar sebesar 25 % x Rp. 
1.384.200.000,- dikurangi Rp. 
346.050.000,- =Rp. 83.052.000,-
setelah pekerjaan mencapai nilai 
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bobot 100% dan penyerahan kesatu 
pekerjaan dapat diterima disertai 
Berita Acara penyerahan pekerjaan 
kesatu. 
Angsuran Kelima  : Angsuran kelima dibayarkan sebesar 
5% dari harga borongan atau sebesar 
sebesar 5 % x Rp. 1.384.200.000,- 
=Rp. 69.210.000,- (enam puluh 
sembilan juta dua ratus sepuluh ribu 
rupiah) setelah masa pemeliharaan 
berakhir dan pekerjaan dapat 
diterima dengan baik disertai dengan 
Berita Acara penyerahan pekerjaan 
kedua. 
Cara pengambilan uang muka dari nilai kontrak 
akan dibayarkan setelah perjanjian pelaksanaan pekerjaan 
ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan si 
pemborong harus telah menyerahkan kepada pihak owner 
Surat Jaminan Uang muka dari bank umum dan perusahaan 
asuransi. 
Pada pembayaran uang muka akan dipotong 
berangsur-angsur sesuai dengan prestasi pekerjaan yang 
telah dilaksanakan dengan ketentuan bahwa uang muka 
 70
harus telah habis diperhitungkan pada saat prestasi 
pekerjaan mencapai 100%. 
2. Harga Borongan 
Berdasarkan isi Surat Perintah Kerja (SPK) maupun 
Surat Perjanjian Pemborongan. Harga borongan tersebut 
dalah tetap dan pasti, yaitu sebesar Rp.1,384.200.000,- 
dengan cara pembayaran sebagai berikut: 
- Termin pertama : dibayar 25% dari harga 
borongan jika pekerjaan selesai 
30%. 
- Termin kedua  : dibayar 25% dari harga 
borongan jika pekerjaan selesai 
50%. 
- Termin ketiga : dibayar 25% dari harga 
borongan jika pekerjaan selesai 
80%. 
- Termin keempat : dibayar 20% dari harga 
borongan jika pekerjaan selesai 
100%. 
- Termin kelima : dibayar 5% dari harga 
borongan jika telah selesai 
jangka waktu pemeliharaan. 
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pembayaran uang muka dan uang harga borongan dari 
pihak owner kepada pihak pemborong dilakukan di Kantor 
Wilayah BRI Semarang. dengan transfer ke rekening PT 
Tetra Mega Satria 
3. Surat Jaminan 
Surat Jaminan yang dimaksud adalah jaminan tertulis 
yang dikeluarkan oleh bank umum (diluar BRI) atau lembaga 
keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang dan jasa 
kepad satuan unit kerja/koordinat proyek untuk menjamin 
terpenuhinya kewajiban peyedia barang dan jasa.  
Pada  Perjanjian renovasi kantor cabang PT BRI cepu 
sesuai dengan peraturan Rencana Kerja dan Syarat-syarat  
(RKS) disebut ada 2 jenis jaminan , yaitu : 
1. Jaminan  Penawaran, adalah : 
a. Jaminan penawaran (tender Garansi) berupa surat 
jaminan dari    PT. Bank Rakyat Indonesia sebesar 1 
sampai 3 % dari nilai penawaran ; 
b. Bagi Pemborong yang ditetapkan menjadi pemenang 
pelelangan, jaminan lelang diberikan kembali pada saat 
jaminan pelaksanaan diterima oleh pemberi tugas 
sekaligus menandatangani surat perjanjian 
pemborongan; 
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c. Masa berlaku jaminan penawaran selama 2  bulan (60 
hari) terhitung mulai tanggal penawaran; 
d. Jaminan penawaran ditujukan kepada Pemimpin 
Proyek. 
2. Jaminan Pelaksanaan, adalah : 
a. Jaminan pelaksanaan ditetapkan sebesar 5 % (lima 
persen) dari nilai kontrak; 
b. Jaminan pelaksanaan diterima oleh pemberi tugas pada 
saat menandatangani surta perjanjian pemborongan; 
c. Jaminan pelaksanan dapat dikembalikan bilamana 
prestasi yang mencaoai penyelesaian 100 % dan 
pekerjaan sudah diserahkan yang pertama kalinya dan 
terima baik oleh pemberi tugas dengan disertai Berita 
Acara Penyerahan ke I; 
d. Jaminan ung muka: 
- Besarnya sesuai dengan peraturan yang masih 
berlaku sebesar 20 % dari kontrak; 
- Uang muka dibayarkan setelah Pemborong 
menyerahkan jaminan uang muka dan setelah 
pemborong menandatangani kontrak; 
- Pengembalian uang muka secara berangsur-angsur 
akan diperhitungkan dalam tahap pembayaran yang 
akan diatur dalam kontak; 
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- Jaminan Uang Muka menjadi milik Bank BRI 
apabila terjadi pemutusan Perjanjian dan dapat 
dicairkan oleh Pemimpin Proyek secara langsung.48  
Bila ditinjaui dalam  Perjanjian pemborongan 
renovasi kantor cabang PT BRI Cepu disebutkan dalam 
Pasal 4 yang mengharuskan adanya surat jaminan uang 
muka (dari Bank Umum atau Asuransi), Pasal 10  dengan 
membuat surat jaminan pemeliharan serta Pasal 7 ayat 2 
bahwa Pihak Pemborong wajib menyelenggarakan program 
asuransi sosial tenaga kerja (Astek) sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. 
Maka dengan demikian pada perjanjian 
pemborongan tersebut terdapat beberapa jaminan juga 
berupa : 
1. Jaminan bank (bank garansi); 
2. jaminan asuransi (surety bond) ; 
3.  jaminan pemeliharaan (maitenance bond) 
ad.1. Bank Garansi merupakan salah satu bentuk dari 
penanggung/borgtocht yang diatur  dalam bab 
XVII Buku II KUHPerdata dari Pasal 1820 
sampai dengan Pasal 1850, dalam bank garansi 
yang bertindak sebagai penjamin adalah badan 
                                                 
48  Ir. Budi Santoso, Wawancara, Manager Proyek PT. Tetra Mega Satria, tanggal 6 Juni 2006. 
 74
hukum yaitu  Bank, Bank bersedia sebagai 
penjamin, hal ini berarti bank bersedia 
menanggung resiko apabila yang terjamin 
melakukan wanprestasi, karena bank sebelumnya  
telah meminta jaminan (kontra garansi) kepada  
yang terjamin yang nilainya sekurang-kuranngnya 
sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai 
jaminan yang tercantum di dalam bank garansi. 
Dengan demikian atas pemberian bank garansi , 
bank akan menerima imbalan yang disebut 
sebagai provisi dari terjamin yang besarnya 
dihitung atas dasar prosentase dari jumlah nilai 
bank garansi untuk jangka waktu tertentu. 
Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh 
terjamin, maka bank sebagai penjamin 
menggantikan kedudukan terjamin yaitu bank 
akan membayar sejumlah uang kepada penerima 
jaminan; 
Ad.2. Surety bond adalah jaminan dalam bentuk warkat 
yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi 
kerugian yang mengakibatkan kewajiban 
membayar terhadap pihak yang menerima jaminan 
apabila yang dijamin cidera janji (wanprestasi); 
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Ad.3. Yang dimaksud dengan masa pemeliharaan adalah 
masa dan atau waktu dimana pihak Pemborong 
menjamin atas hasil kerja dari suatu proyek, atau 
batas waktu yang telah disepakti oleh kedua belah 
pihak bila terjadi kerusakan merupakan tanggung 
jawab pihak Pemborong/ kontraktor kecuali forece 
majeur  jadi PT Tetra Mega Satria menjamin bila 
dalam masa pemeliharan  terjadi  kerusakan maka 
akan menjadi tanggung jawab PT Tetra Mega 
Satria sepenuhnya . 
4. Tanggung Jawab Masing-masing Para Pihak Dalam 
Melaksanakan Perjanjian Pemborongan Renovasi Kantor 
Cabang PT BRI Cepu 
Adapun unsur-unsur yang terkait dalam perjanjian 
pemborongan tersebut yang merupakan tanggung jawab dari 
pada para pihak 49 yaitu :  
1.  Pemberi tugas/owner  
Sebagai pemberi tugas/owner adalah bagian logistik Kanwil 
PT BRI Semarang; 
2. Pemborong/Kontraktor 
Pemborong yang memenangkan pelelangan adalah PT 
Tetra Mega Satria 
                                                 
49 Ir. Budi Santoso, Wawancara, Manager Proyek Renovasi Kantor Cabang PT. BRI 
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3.  Perencana  CV Adi Cipta Manunggal 
4.  Pengawas  CV Duta Arya Desain  
 
Pihak yang memborongkan (Kanwil PT. BRI 
Semarang) maupun pihak pemborong (PT. Tetra Mega Satria) 
mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan  renovasi 
kantor cabang PT BRI Cepu. 
1. Tanggung jawab yang memborongkan antara lain sebagai 
berikut  
-  Terhadap perbuatan yang melawan hukum dari pihak 
pemborong yang ditugaskan kepadanya menyebabkan 
kerugian kepada pihak ketiga/ orang lain. 
-  Perbuatan wajar yang dilakukan pemborong yang dapat 
menimbulkan perbuatan melawan hukum. 
2 Tanggung jawab pemborong antara lain sebagai berikut: 
-  pemborong melakukan perbuatan melawan hukum atas 
tindakannya sendiri. 
Perbuatan melawan hukum dari pekerjaan yang 
ditugaskan oleh yang  memborongkan. 
-  Perbuatan melawan hukum dari tenaga kerja yang 
dipakainya. 
Perbuatan melawan hukum akibat  perjanjian 
pemborongan yang menjadi tanggung jawab pihak yang 
memborongkan maupun pihak pemborong dapat 
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dijumpai dalam pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata 
yang berbunyi sebagai berikut : 
Pasal 1365 KUHPerdata : 
“Tiap perbuatan melanggar hukum yang 
membawa kerugian kepada seorang lain 
mewajibkan orang yang karena salahnya 
menerbitkan kerugian itu mengganti 
kerugian tersebut.” 
Pasal 1367 KUHPerdata : 
“Seorang tidak saja bertanggung jawab 
untuk kerugian yang disebabkan karena 
perbuatannya sendiri tetapi juga untuk 
kerugian yang disebabkan karena 
perbuatan orang-orang yang menjadi 
tanggungannya atau disebabkan barang-
barang yang berada di bawah 
pengawasannya.” 
 
Berdasarkan perjanjian pemborongan yang telah 
disepakati pemborong    mempunyai tanggung jawab :50 
a. Pada keadaan apapun dimana pekerjaan yang telah 
dilaksanakan telah mendapatkan persetujuan Direksi. 
b. Tenaga-tenaga kerja yang digunakan harus tenaga yang 
ahli dan terlatih dan berpengalaman pada bidangnya dan 
dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta 
petunjuk-petunjuk dari Direksi. 
c. Kontraktor (pemborong) harus mengusahakan atas 
tanggungannya langkah-langkah, peralatan-peralatan 
                                                 
50  Herman Hartono, Wawancara, Direktur cabang PT. tetra Mega Satria, tanggal 6 Juni 2006  
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yang perlu untuk melindungi pekerja-pekerja dan 
bahan-bahan yang digunakan agar tidak terjadi sesuatu 
yang tidak diharapkan. 
d. Kontraktor harus menyediakan perlengkapan-
perlengkapan yang diperlukan untuk memperlancar 
pekerjaan serta menjamin kualitas pekerjaan. 
e. Kontraktor bertanggung jawab sepenuhnya atas 
kesamaan bahan, alat-alat kerja dan lain-lainnya yang 
disimpan dalam gudang dan lokasi pekerjaan. Apabila 
terjadi kebakaran atau pencurian maka pemborong 
harus segera mendatangkan gantinya demi kelancaran 
pekerjaan. 
f. Kontraktor harus selalu membuat laporan-laporan 
tertulis hal ikwal yang terjadi dalam rangka pelaksanaan 
proyek kepada Direksi bank secara periodik. 
Menurut analisa penulis, pelaksanaan perjanjian 
pemborongan renovasi Kantor Cabang PT. BRI Cepu 
antara Kantor Wilayah PT. BRI Semarang dengan PT. 
Tetra Mega Satria tidak mengacu pada peraturan yang 
terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 80/2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
tetapi berdasarkan Surat Keputusan NOKEP. : S.82-DIR/ 
OPR/Log/12/2001 tentang Kebijakan Umum Logistik/Kul 
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PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Juncto Surat Edaran 
NOSE. : S.33-DIR/OPR/Log/12/2001, tentang Petunjuk 
Pelaksanaan/JUKLAK Pengadaan Barang dan Jasa di PT. 
Bank Rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaan perjanjian 
pemborongan renovasi Kantor Cabang PT. BRI Cepu di 
lakukan dengan cara pelelangan, di mana pelelangan 
dengan nilai di atas Rp. 300 juta dan diikuti sekurang-
kurangnya 5 (lima) rekanan BRI. 
Jadi PT. Tetra Mega Satria dalam melaksanakan 
perjanjian pemborongan renovasi Kantor Cabang PT. BRI 
Cepu telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan 
oleh PT. BRI, di mana PT. Tetra Mega Satria telah 
mengikuti sebagai peserta lelang dan pemenang lelang 
dengan nilai penawaran harga sebesar Rp. 1.384.200.000,-. 
4.2 Terjadinya Wanprestasi dalam Pelaksanaan Renovasi Kantor Cabang 
PT Bank Rakyat Indonesia Cepu 
 
4.2.1. Kendala-kendala yang dihadapi Oleh PT Tetra Mega Satria 
dalam pelaksanaan renovasi Kantor Cabang PT BRI Cepu 
 
Menurut Manager Proyek PT Tetra Mega Satria kendala yang 
dihadapi pada pelaksanaan renovasi kantor cabang PT  BRI Cepu 
adanya lonjakan harga material dan keadaan cuaca dengan curah 
hujan yang cukup tinggi, sehingga menganggu pekerjaan pada 
renovasi kantor cabang PT BRI Cepu.  
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Sehingga batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah 
pihak yaitu sebagaimana termuat dalam Pasal 10 tentang Jangka 
Waktu Pelaksanaan dan Pemeliharaan, yaitu PT Tetra Mega Satria 
melaksanakan pekerjaan tersebut dalam jangka waktu 120 (seratus 
dua puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja, 
dengan adanya lonjakan harga material dan keadaan cuaca 
menyebabkan PT Tetra Mega Satria tidak dapat menyelesaikan 
pekerjaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari tetapi 
165 (seratus enam puluh lima) hari kalender sejak tanggal 
dikeluarkannya Surat Perintah Kerja, sehingga menyebabkan 
terjadinya wanprestasi pada PT Tetra Mega Satria, bila ditinjau 
dengan pendapat Abdulkadir Muhammad point ke 3 yang 
menyatakan “ Debitur memenuhi prestasinya tetapi tidak tepat pada 
waktunya, yaitu Debitur memenuhi prestasinya dengan 
keterlambatan waktu dari waktu yang telah ditentukan dalam 
perjanjian.  
Dengan kendala tersebut maka pihak pemborong tidak dapat 
menyelesaikan pekerjaanya sesuai dengan jangka waktu telah 
disepakati antara kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 
Surat Perjanjian Pemborongan sehingga menyebabkan terjadinya 
wanprestasi pada PT. Tetra Mega Satria.  
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4.2.2. Adanya Wanprestasi 
 Tujuan dari setiap perjanjian adalah terlaksananya dari isi 
perjanjian dalam arti bahwa para pihak dapat menyelesaikan   tugas 
dan kewajibannya masing-masing, namun tidak selamanya apa yang 
menjadi kehendak para pihak dapat terpenuhi dan lancar tanpa 
hambatan, tidak terpenuhinya prstasi para dalam pelaksanan 
perjanjian tersebut disebabkan oleh wanprestasi . 
Dalam perjanjian renovasi kantor Cabang PT BRI Cepu ini 
terjadi wanprestasi yang disebabkan adanya lonjakan harga material 
dan keadaan cuaca sehingga terjadi ketelambatan penyerahan 
pekerjaan yang berakibat Pemberi tugas/owner dapat menuntut 
kepada pihak pemborong untuk memenuhi kewajiban atau tanggung 
jawabnya dengan cara: 
-  Pemenuhan prestasi;  
-  Pemenuhan prestasi dengan ganti rugi; 
-  Ganti rugi; 
-  Pembatalan Perjanjian; 
-  Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.51 
Dalam hal terjadi wansprestasi ini maka pihak pemberi 
tugas/owner memberikan teguran/somasi kepada pihak pemborong 
agar memenuhi kewajibannya atau tanggung jawabnya sebagaimana 
                                                 
51  Djumialdi, Hukum Bangunan, Rineka Cipta, 1995, hal. 17 
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kewajiban atau tanggung jawab sesuai dengan jangka waktu dalam 
perjanjian pemborongan. 
Akibat dari terjadinya wanprestasi menurut Pasal 10 ayat 1 , 
maka pihak pemborong kenai denda sebagaiman termuat dalam pasal 
14 Surat Perjanjian Pemborongan, yaitu : 
1. Bilamana pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang 
telah ditetapkan maka pihak pemborong dikenakan denda 1/1000 
(satu permil) dari harga boorngan untuk setiap hari 
keterlambatan, jumlah denda maksimal  5% (lima persen) dari 
harga borongan; 
2. Denda mengenai keterlambatan waktu yang telah ditentukan 
dengan baik tidak perlu mengadakan teguran terlebih dahulu atas 
kelalaian pemborong; 
3. Bilamana jumlah denda tersebut mencapai 5 % (lima persen) 
harga borongan seluruhnya, maka Pihak owner akan mengambil 
kebijaksanaan lebih lanjut atau akan berakibat dibatalkannya 
Surat Perjanjian Pemborongan yang bersangkutan dengan 
perkataan lain Pihak owner tidak ada hubungan lagi mengenai 
pekerjaan tersebut dan untuk selanjutnya pihak owner tidak akan 
memperhitungkan pembayaran selanjutnya pihak pemborong 
tidak berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak owner. 
4. Bilamana karena terlambatan denda yang dimaksud belum 
mencapai 5 % (lima persen) dari harga borongan seluruhnya 
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tetapi pemborong yang dimaksud telah dapat menyelesaikan/ 
menyerahkan, maka denda ini harus dilunasi pada waktu 
pembayaran penyerahan pekerjaan tersebut.  
Menurut analisa penulis telah terjadi wanprestasi dalam 
pelaksanaan perjanjian pemborongan renovasi Kantor Cabang PT. 
BRI Cepu, di mana PT. Tetra Mega Satria tidak dapat menyelesaikan 
pekerjaannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati, di mana 
wanprestasi dapat dikatakan bila mana : 
- Debitur tidak memenuhi prestasinya sama sekali. 
- Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. 
- Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. 
Dalam hal ini PT. Tetra Mega Satria memenuhi prestasinya 
tetapi tidak tepat pada waktunya dan berdasarkan pasal 14 dalam 
surat perjanjian pemborongan PT. Tetra Mega Satria dapat di kenai 
denda namun dalam praktek wanprestasi yang telah terjadi dalam 
denda tidak dilaksanakan. 
Tidak dilaksanakan denda tersebut menurut pengamatan 
penulis PT. Tetra Mega Satria telah mengajukan surat permohonan 
mengenai perpanjangan jangka waktu kepada Kantor Wilayah PT. 
BRI Semarang. 
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4.3.  Penyelesaian Sengketa yang harus ditempuh dengan terjadinya 
wanprestasi dalam perjanjian pemborongan renovasi Kantor Cabang 
PT BRI Cepu 
Menurut  Direktur Cabang PT Tetra  Mega Satria upaya untuk tidak 
dikenakan denda sebagaimana termuat dalam Pasal 14 Surat Perjanjian 
Pemborongan, dimana PT Tetra Mega Satria telah melakukan wanprestasi 
dengan terlambatnya penyerahan pekerjaan pada pihak pemberi tugas/owner 
maka upaya yang di tempuh, dengan mengadakan musyawah  dengan 
melalui yaitu :52 
1. Mengajukan Permohonan Jangka Waktu  
Permohonan ini dilakukan oleh pihak pemborong dengan alasan 
waktu yang telah disepakatin oleh kedua belah pihak tidak dapat 
terlaksana dengan baik karena disebabkan beberapa faktor antara lain 
keterlambatan pembongkaran bangunan yang disebabkan adanya libur 
lebaran yang bertepatan ditengah tanggal pelaksanaan pemborongan 120 
(seratus dua puluh) hari dan keadaan cuaca pada saat pelaksanaan 
renovasi kantor cabang PT BRI Cepu di bulan November meningkatnya 
curah hujan yang cukup tinggi. 
Dengan berbagai faktor tersebut upaya pihak pemborong untuk 
tidak dikenai sanksi denda maka pihak pemborong mengajukan 
permohonan dengan jangka waktu,  yang kemudian dibuat ke dalam 
bentuk Addendum Surat Perjanjian Pemborongan Nomor B.637?KW-
                                                 
52  Herman hartono, Wawancara Pribadi, Direktrur Cabang PT. tetra Mega Satria,tanggal 6 Juni 2006. 
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VIII/LOG/03/2004, tanggal 15 Maret 2004, yang merubah pasal 10 ayat 
(1) mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan dan Pemeliharaan, sehingga 
Pasal 10 ayat (1) tertulis: 
Pihak Kedua/Pemborong melaksanakan pekerjaan tersebut dalam 
waktu 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender sejak tanggal 
dikelurkanya Surat Perintah Kerja. 
2. Penambahan dan Pengurangan Pekerjaan 
Penambahan dan pengurangan pekerjaan dapat mempengaruhi 
harga borongan. Hal ini diatur dalam Pasal 1610 KUHPerdata yang 
menentukan sebagai berikut : 
“Jika ahli bangunan atau seorang pemborong telah menyanggupi untuk 
membuat suatu gedung secara memborong yang ditetapkan bersama-
sama dengan pemilik tanah, maka tidak dapatlah dia menuntut suatu 
penambahan harga baik dengan tambahnya upah buruh atau bahan-bahan 
bangunan maupun dengan dalih telah dibuatnya perubahan-perubahan 
dan tambahan-tambahan yang tidak termasuk dalam perjanjian dan 
tentang harganya tidak diadakan persetujuan dengan si pemilik.” 
Berdasarkan Pasal 1610  KUHPerdata tersebut maka 
penambahan dan pengurangan pekerjaan akan mempengaruhi harga 
borongan apabila perubahan bestek disetujui oleh yang memborongkan 
secara tertulis dan yang memborongkan dan pemborong harus membuat 
perjanjian mengenai harga borongan   penambahan    dan   pengurangan    
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pekerjaan. Penambahan dan pengurangan pekerjaan harus diperintahkan 
oleh Direksi sebagai wakil yang memborongkan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kanwil 
BRI- Semarang, telah terjadi penambahan dan pengurangan pekerjaan 
dengan dibuat perjanjian lagi mengenai harga borongan menurut 
ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 1610 KUHPerdata 
tersebut. Dimana diatur dalam Addendum Surat Perjanjian 
Pemborongan  Nomor B.2062/KW-VIII/LOG/08/2004, tanggal 25 (dua 
puluh lima) Agustus 2004 (dua ribu empat) antara Pemimpin Wilayah 
PT BRI Semarang dengan Direktur Cabang PT Tetra Mega Satria 
dalam Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 ayat 4 huruf g yang disebutkan sebagai 
berikut : 
• Harga borongan semula   Rp. 1.384.200.000,- 
• Pekerjaan penambahan/kurang  Rp.       65.190.000,- 
Jumlah  Rp. 1.449.390.000,- 
 (Satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus 
sembilan puluh ribu rupiah) 
Pembayaran pekerjaan penambahan dan pengurangan sebesar            
Rp.  65.190.000,- (enam puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu 
rupiah) dapat dibayarkan seluruhnya apabila pekerjaan dinyatakan 
selesai dengan dibuktikan dengan Berita Acara penyerahan  
3.  Jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan 
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Pihak pemborong yaitu PT Tetra Mega Satria harus 
melaksanakan pekerjaan dalam waktu 120 (seratus dua puluh ) hari 
kalender sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Kerja.Waktu 
penyelesaian pekerjaan tersebut tidak dapat dirubah pihak pemborong 
kecuali keadaan memaksa dan disetujui oleh pihak bank.  
Sedangkan waktu pemeliharaan ditetapkan 45 (empat puluh 
lima) hari kalender terhitung mulai penyerahan kesatu. 
Berdasarkan Pasal 11 pada perjanjian pemborongan renovasi 
kantor Cabang PT BRI Cepu  si pemborong bisa mengajukan 
perpanjangan waktu pelaksanaan pemborongan yaitu dengan cara 
membuat surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan 
pemborongan pekerjaan yang diajukan kepada Direksi Bank dan 
tembusannya kepada pengelola kegiatan unsure teknik (Pengawas dan 
Kantor Cabang setempat) dan harus sudah diterima selambat-lambatnya 
14 (empat belas) hari kalender. Surat   permohonan perpanjangan waktu 
pelaksanaan pemborongan pekerjaan proyek harus dilampiri data –data 
yang lengkap mengenai alasan permohonan perpanjangan waktu dan 
time schedule yang baru (sesuai dengan perpanjangan waktu). 
Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 
yang telah ditetapkan maka pihak pemborong dikenakan denda 1/1000 
(satu permil) dari harga borongan untuk tiap hari keterlambatan, jumlah 
denda maksimal 5 % (lima persen) dari harga borongan.  
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Denda mengenai keterlambatan waktu yang telah ditentukan tidak perlu 
mengadakan teguran terlebih dahulu atas kelalaian pemborong. 
Apabila jumlah denda mencapai 5% (lima persen) dari harga 
borongan seluruhnya, maka pihak bank akan mengambil kebijaksanaan 
lebih lanjut atau akan  berakibat dibatalnya Surat perjanjian 
pemborongan dan pihak pemborong tidak berhak mengajukan tuntutan 
ganti rugi kepada pihak bank. 
Apabila jumlah denda belum mencapai 5%(lima persen) dari 
harga borongan seluruhnya tetapi pihak pemborong telah menyerahkan 
pekerjaan, maka denda ini harus dilunasi pada waktu pembayaran 
penyerahan pekerjaan. 
Baik atau kurang baiknya hasil pekerjaan sehingga mengakibatkan 
adanya perbaikan, hal ini tidak mempengaruhi jangka waktu 
penyelesaian pekerjaan.  
Di dalam perjanjian pemborongan perselisihan terdiri atas :53 
1. Perselisihan dalam bidang teknis yang diselesaikan dengan peraturan 
arbitrasi, yang sekarang disebut dengan nama Dewan Arbitrasi Teknik 
Indonesia. 
2. Perselisihan  dalam bidang yuridis diselesaikan secara musyawarah 
antara pihak yang memborongkan dengan pihak pemborong. Apabila 
musyawarah tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui Pengadilan 
                                                 
53  Djumialdi, Hukum Bangunan,Rineka Cipta, Yogyakarta, 1995, hal. 19. 
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Negeri setempat atau sudah ditentukan oleh kedua belah pihak yang 
telah sepakat dalam akta perjanjian pemborongan. 
3. Perselisihan dalam perjanjian pemborongan yang langsung diselesaikan 
melalui Badan Arbitasi Nasional Indonesia (BANI), dimana disebutkan 
bahwa putusan mana mengikat secara mutlak untuk tingkat pertama dan 
terakhir. 
Permohonan-permohonan tersebut diatas yang disampaikan oleh 
pihak pemborong kepada pihak pemberi tugas/owner semata-mata untuk 
menghindari  sanksi denda yang  termuat dalam Pasal 14 Surat Perjanjian 
Pemborongan, dengan cara mengadakan musyawarah antara para pihak 
untuk mencapai mufakat, dan apabila ternyata cara musyawah tidak 
mencapai mufakat maka para pihak akan menyelesaikan melalui Pengadilan 
Negeri Semarang,  sesuai dengan  Pasal 18 juncto Pasal 19 Surat Perjanjian 
Pemborongan.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
5.1. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam 
beberapa bab sebelumnya oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan, 
yaitu : 
1 PT. Tetra Mega Satria dalam memperoleh pekerjaan renovasi kantor 
cabang PT BRI Cepu dengan cara mengikuti lelang yang 
diselenggarakan oleh Kantor Wilayah PT BRI Semarang, dengan harga 
penawaran terendah sebesar Rp 1.384.200.000,- dalam pelaksanaan 
perjanjian pemborongan, tanggung jawab pemberi tugas adalah 
melakukan pembayaran atas prestasi kerja dari pemborong, sedangkan 
tanggung jawab dari pihak pemborong adalah melaksanakan pekerjaan 
sesuai kontrak kerja dan juga bertanggung jawab menjamin 
keselamatan kerja bagi para pekerja, wajib memberikan jaminan 
pemeliharan pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari setelah 
pekerjaan selesai, jaminan pemeliharan diberikan maksudnya adalah 
batas waktu yang telah disepakati kedua belah pihak bila terjadi 
kerusakan bangunan, dan lain-lain merupakan tanggung jawab 
kontraktor kecuali force majeur, sedangkan tanggung jawab pemberi 
tugas adalah melakukan pembayaran atas prestasi dari pemborong.  
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Namun tidak selamanya apa yang menjadi kehendak para pihak dapat 
terpenuhinya prestasi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian tersebut 
disebabkan oleh wanprestasi, sehingga terjadi adanya perbuatan 
melawan hukum /onreachtmatige daad yang menjadi tanggung jawab 
pihak yang memborongkan maupun pihak pemboorng dapat dijumpai 
dalam Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata yang berbunyi sebagai 
berikut: 
Pasal 1365 KUHPerdata  : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang 
membawa kerugian kepada seorang lain, 
mewajibkan orang yang   karena 
salahnya menerbitkan kerugian itu,  
mengganti kerugian . 
Pasal 1367 KUHPerdata  : Seorang tidak saja bertanggung jawab 
untuk kerugian yang disebabkan 
perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk 
kerugian yang disebabkan perbuatan 
orang-orang yang menjadi 
tanggungannya atau disebabkan oleh 
barang-barang yang berada di bawah 
pengawasannya. 
Pelaksanaan perjanjian pemborongan renovasi Kantor Cabang PT. BRI 
Cepu telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh PT. 
Bank Rakyat Indonesia sebagaimana tercantun dalam Surat Keputusan 
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NOKEP. : S.82-DIR/OPR/Log/12/2001 tentang Kebijakan Umum 
Logistik / Kul PT. Bank Rakyat Indonesia. Dalam perjanjian 
pemborongan antara Kanwil PT. BRI Semarang dengan PT. Tetra 
Mega Satria yang dibuat di bawah tangan, berbentuk perjanjian baku, 
dimana Kanwil PT. BRI Semarang yang membuatnya, PT. Tetra Mega 
Satria sebagai pemenang lelang hanya mengikuti tanpa bisa dapat 
merubah isi dari perjanjian pemborongan sehingga tidak terdapatnya 
keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. 
2. Kendala yang dihadapai oleh PT Tetra Mega Satria, sehingga telah 
menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan  renovasi 
kantor    cabang PT BRI Cepu yaitu dengan adanya lonjakan harga 
material dan keadaan cuaca dengan curah hujan yang cukup tinggi 
sehingga  menganggu pekerjaan pada renovasi kantor cabang PT BRI 
Cepu, juga adanya penambahan biaya pada harga borongan sehingga 
PT. Tetra Mega Satria tidak dapat menyelesaikan pekerjaanya sesuai 
dengan Jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak 
yaitu antara Kanwil PT BRI Semarang dengan PT Tetra Mega Satria, 
dalam Pasal 10 Surat Perjanjian Pemborongan di mana PT Tetra Mega 
Satria Menyelesaikan pekerjaan dengan jangka waktu 120 (seratus dua 
puluh) hari Kalender, akan tetapi di mana PT Tetra Mega Satria 
menyelesaikan Pekerjaan tersebut dengan jangka waktu 165 (seratus 
enam puluh lima)  hari Kalender sejak ditandatangani Surat Perintah 
Kerja, sehingga telah menyebabkan terjadinya keterlambatan 
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penyerahan pekerjaan pada renovasi kantor cabang PT BRI  Cepu pada 
pihak owner, hal ini dapat penulis simpulkan dari  pendapat Prof 
Abdulkadir Muhammad S.H., yang mengatakan Debitur memenuhi 
prestasinya tetapi tidak tepat pada waktunya yaitu Debitur memenuhi 
prestasinya dengan keterlambatan waktu dari waktu yang telah 
ditentukan dalam perjanjian. Wanprestasi yang di bahas dalam tesis ini 
hanya memuat tentang lewatnya batas waktu penyerahan pekerjaan 
oleh PT. Tetra Mega Satria pada Kanwil PT. BRI Semarang akan 
tetapi wanprestasi bisa terjadi bilamana Kanwil PT. BRI Semarang 
tidak dapat melakukan pembayaran atas harga borongan yang telah 
disepakati para pihak yang termuat dalam perjanjian pemborongan. 
3.  Penyelesaian yang harus ditempuh dengan terjadinya wanprestasi, PT. 
Tetra Mega Satria telah mengajukan Surat permohonan tentang 
perpanjangan jangka waktu yang dituangkan dalam Addendum Surat 
Perjanjian Pemborongan dan juga Addendum mengenai penambahan 
harga borongan di mana terjadinya lonjakan harga material, hal 
tersebut dilakukan oleh PT Tetra Mega Satria semata-mata untuk 
menghindari Denda, denda tersebut dimuat dalam Pasal 14  Surat 
Perjanjian Pemborongan, langkah-langkah tersebut di atas juga 
dilakukan oleh PT Tetra Mega Satria dengan cara musyawarah 
mufakat, apabila musyawarah Mufakat tidak tercapai maka akan 
diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Semarang sebagai termuat 
dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Surat Perjanjian Pemborong. 
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5.2. Saran-saran 
Dengan bekal pengetahuan dan kemampuan yang sangat  terbatas 
penulis akan mencoba memberikan sedikit saran-saran yang kiranya dapat 
berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian pemboorngan: 
1. Bagi pihak pemborong/kontraktor dalam pembuatan kontrak disamping 
telah memenuhi syarat umum dan khusus hendaknya isi perjanjian harus 
lengkap rinci dan jelas, dibuat secara otentik didepan pejabat 
umum/notaris dan kemudian hendaknya melibatkan praktisi 
hukum/lawyear hal ini dibuat demi kepastian hukum apabila persoalan 
dibawa ke pengadilan. 
2. Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut agar diatur juga 
mengenai wanprestasi yang diberikan oleh pihak yang memborongkan 
sehingga masing-masing pihak dapat dikatakan mempunyai hak dan 
kewajiban yang seimbang, di mana dalam perjanjian pemborongan 
antara Kanwil PT BRI Semarang dengan PT Tetra Mega Satria hanya 
memuat wanprestasi pada pihak pemborong saja dan tidak melindungi 
pemborong. 
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